
                                                          Objeto/Obra: Revitalização do Parque Santa Brigida SINAPI abr/23

                                                          Recurso: Próprio SIURB jan/23

FDE abr/23

CDHU/ 
CPOS

190

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
P
R
% 50,00% 50,00%
- 197.022,33         5,55% 98.511,16        98.511,16           
P
R
% 3.971,86            0,11% 50,00% 40,00% 10,00%
- 1.985,93          1.588,74            397,19              
P
R
% 873.431,44         24,62% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 218.357,86      218.357,86         218.357,86       218.357,86     
P
R
% 139.360,30         3,93% 50,00% 30,00% 20,00%
- 69.680,15        41.808,09           27.872,06         
P
R
% 207.343,05         5,84% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%
- 20.734,30      20.734,30        20.734,30       31.101,46      31.101,46         41.468,61       41.468,61         
P
R
% 444.527,58         12,53% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 44.452,76         44.452,76       44.452,76       44.452,76        44.452,76       44.452,76          44.452,76      44.452,76        44.452,76       44.452,76      
P
R
% 72.741,75          2,05% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
- 21.822,52           21.822,52         21.822,52       7.274,17        
P
R
% 108.793,44         3,07% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 21.758,69         21.758,69       16.319,02       16.319,02        10.879,34       10.879,34          10.879,34      
P
R
% 151.688,68         4,28% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 22.753,30         22.753,30       30.337,74       30.337,74        30.337,74       15.168,87          
P
R

REVESTIMENTO E DIVISÓRIAS

FECHAMENTO VESTIÁRIO

VESTIÁRIO 

INSTALAÇÕES HIDRAULICA E 

ESQUADRILHAS E PORTAS

PREPARAÇÃO DO TERRENO 2

FUNDAÇÃO/GRADIL3

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS/REBAIXAMENTO DE 

CALÇADAS
4

PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA5

6

7

8

9

                     DATA: 22/06/2023

Tabelas de Referência             
SEM DESONERAÇÃO

BDI 24,23%

SERVIÇOS PRELIMINARES1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

R
% 138.672,34         3,91% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 27.734,47       27.734,47      27.734,47         27.734,47       27.734,47         
P
R
% 39.704,09          1,12% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 7.940,82        7.940,82        7.940,82           7.940,82        7.940,82           
P
R
% 31.964,10          0,90% 50,00% 50,00%
- 15.982,05       15.982,05         
P
R
% 197.369,14         5,56% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
- 39.473,83        39.473,83       39.473,83      39.473,83         19.736,91       19.736,91         
P
R
% 338.877,66         9,55% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 16.943,88        16.943,88           16.943,88         16.943,88       50.831,65       50.831,65        33.887,77       33.887,77          33.887,77      33.887,77        33.887,77       
P
R
% 378.074,59         10,66% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
- 75.614,92        75.614,92           75.614,92         56.711,19       56.711,19       37.807,46        
P
R
% 59.174,80          1,67% 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 29.587,40      11.834,96         11.834,96       5.917,48           
P
R
% 13.094,62          0,37% 50,00% 50,00%
- 6.547,31        6.547,31           
P
R
% 152.335,77         4,29% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 30.467,15       30.467,15      30.467,15         30.467,15       30.467,15         

3.548.147,52   80,50% 481.093,90      474.647,18         449.973,18       402.800,20     205.926,52     179.748,62      119.557,60      104.388,74        109.954,17    138.548,66       204.691,10     210.757,88    148.552,69       161.712,28     155.794,80       
4.407.863,67   100,00% 597.662,96      589.654,19         559.001,68       500.398,69     255.822,52     223.301,71      148.526,41      129.682,13        136.596,07    172.118,99       254.287,75     261.824,52    184.547,00       200.895,17     193.543,89       

597.662,96      1.187.317,15      1.746.318,83    2.246.717,52  2.502.540,04  2.725.841,74   2.874.368,15   3.004.050,28     3.140.646,35 3.312.765,34    3.567.053,09  3.828.877,61 4.013.424,61     4.214.319,78  4.407.863,67     

Planejado
Realizado

ECOPONTO

ÁREA PLAYGROUD

ACADEMIA AO AR LIVRE

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

INSTALAÇÕES HIDRAULICA E 
ACESSÓRIOS

17

18
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS 
COMPLEMENTARES 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
ACESSÓRIOS

10

11

SKATE PARK

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Legenda:

Valores acumulados C/BDI

12

13

14

15

16



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

200.000,00 

300.000,00 

400.000,00 

500.000,00 

600.000,00 

700.000,00 
FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Planejado

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

3.000.000,00 

3.500.000,00 

4.000.000,00 

4.500.000,00 

5.000.000,00 

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

PLANEJADO

REALIZADO

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP 5070185958

-

100.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 -

500.000,00 

1.000.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15


