CIDADE DE

CARAPICUIBA

Objeto/Obra: Revitalizacdo da Praca das Pedras
Recurso: Préprio

O FINANCEIRO

Tabelas de Referéncia
SEM DESONERAGAO

SINAPI mai/23
SIURB jan/23
FDE abr/23
CDHU/
CPOS e

BDI 24,23%

DATA: 22/08/2023

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (RS) | % ITEM MES 15
P
R 0 0
1
SERVICOS PRELY % 40.00% 40.00%| 20.00%]
- 49.914.40 | _8.71% 19.965.76 15.965.76 5.982.88
P
. L R
2
PREPARACAO DO TERRENO (vestidrio) |, 50.893.77 | 10.45% | 50.00%] 40,00%)] 10,00%]
- 29.946.,88 23.957.51 5.989.38
P
3 So(vestiario) R
% 35.412.15 | 6.18% | 25.00%] 25.00%] 25.00%] 25.00%
- §.853.04 8.853.04 5.853.04 8.853.04
P
) L R
4
Esquadrias(vestidrio) % 9.019.69 | 1.57% 50.00% 30.00% 20.00%
- 4.509.85 2.705.91 1.803.94
P
e - R
5
Elétrica(Vestiario) % 7.129.67 | 1.04% | 10.00%] 10.00%)| 10.00%] 15.00%] 15.00% 20.00% 20.00%
- 712,97 712.97 712,97 1.069.45 1.069.45 1.425.93 1.425.93
P
A : R
6
Hidraulica(Vestiario) % 9.678.16 | 1.69% | 10.00%] 10.00%)| 10.00%] 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
- 967,82 967.82 967,82 967.82 967.82 967.82 967.82 967.82 967.82 967.82
P
7 Cobertura R
% 9.980.40 | 1.74% 30.00%] 30.00%] 30.00%] 10.00%]
- 2.994.12 2.994.12 2.994.12 998,04
P
8 v R
% 76.723.51 | 13.39% 20,00%] 20,00%] 15,00%] 15,00%] 10,00%] 10,00%] 10,00%
- 15.344,70 15.344.70 11.508.53 11.508.53 7.672.35 7.672.35 7.672.35
P
R
° Remogéo e Drenagem (Campo) % 41.377.36 | 7.20% 15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00%
- 6.206.60 6.206.60 8.275.47 8.275.47 8.275.47 4.137.74
P
1o Estrutura e ampo) | 97.767.77 |_17.06%
P
. R
1 Elétrica(Campo) % 50.634,01 | 10.40% 20,00% 20.00% 20.00%] 20,00%)]
- 11.926.80 11.926.80 11.926.80 11.926,80
P
12 Paisagismo R
% 12.606, 2.20% 50,00%]
- 6.303.19
P
R
13 Acabamento(Campo) % 100.213.04 | 17.48% 30.00% 30,00%)] 20,00%]
- - - 30.063.91 30.063.91 20.042.61
P
14 Limpeza R
% 3.812.92 | 0.67% 50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - - - 1.906.46 1.906.46
Valores totais S/BDI 573.163,21 | 80,50% 63.275,53 58.476.33 52.142.47 34.366.28 21.749,85 20.751,81 16.915.64 12.777.90 9.353,13 1.680.78 33.161.14 63.581,53 62.613.72 61.158,54 61.158.54
Valores totais C/BDI 712.040,65 | 100,00% 78.607.19 72.645.15 64.776.59 42.693.23 27.019.84 25.779.98 21.014,30 15.873.99 11.619,40 2.088.04 41.196,08 78.987.34 77.785.02 75.977.26 75.977.26
Valores C/BDIL 78.607.19 151.252 216.028.93 | 258.722.16 | 285.742,00 311.521,08 | 332.536.28 348.410,26 | 360.029.66 362.117.70 | 403.313,78 | _482.301.12 560.086.14 | 636.063.39 712.040.65
Legenda:

Planejado
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Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil
CREA-SP 5070695464



