
                                                          Objeto/Obra: Revitalização da Praça das Pedras
                                                          Recurso: Próprio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
P
R 0 0
% 40,00% 40,00% 20,00%
- 49.914,40          8,71% 19.965,76        19.965,76           9.982,88           
P
R
% 59.893,77          10,45% 50,00% 40,00% 10,00%
- 29.946,88        23.957,51           5.989,38           
P
R
% 35.412,15          6,18% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- 8.853,04          8.853,04            8.853,04           8.853,04         
P
R
% 9.019,69            1,57% 50,00% 30,00% 20,00%
- 4.509,85          2.705,91            1.803,94           
P
R
% 7.129,67            1,24% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%
- 712,97           712,97             712,97           1.069,45        1.069,45           1.425,93        1.425,93           
P
R
% 9.678,16            1,69% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 967,82              967,82            967,82           967,82             967,82            967,82              967,82           967,82             967,82           967,82           
P
R
% 9.980,40            1,74% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
- 2.994,12            2.994,12           2.994,12         998,04           
P
R

2

Vedação(vestiário)3

Esquadrias(vestiário)4

                     DATA: 22/08/2023

SERVIÇOS PRELIMINARES1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Acabamento(vestiario)

Cobertura

Hidraulica(Vestiario)

Elétrica(Vestiario)5

6

7

8

PREPARAÇÃO DO TERRENO (vestiário)

R
% 76.723,51          13,39% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 15.344,70         15.344,70       11.508,53       11.508,53        7.672,35         7.672,35           7.672,35        
P
R
% 41.377,36          7,22% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 6.206,60           6.206,60         8.275,47        8.275,47          8.275,47         4.137,74           
P
R
% 97.767,77          17,06% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 19.553,55       19.553,55      19.553,55         19.553,55       19.553,55         
P
R
% 59.634,01          10,40% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 11.926,80       11.926,80      11.926,80         11.926,80       11.926,80         
P
R
% 12.606,37          2,20% 50,00% 50,00%
- 6.303,19        6.303,19           
P
R
% 100.213,04         17,48% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
- -                  -                 30.063,91      30.063,91         20.042,61       20.042,61         
P
R
% 3.812,92            0,67% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   1.906,46        1.906,46           

573.163,21      80,50% 63.275,53        58.476,33           52.142,47         34.366,28       21.749,85       20.751,81        16.915,64       12.777,90          9.353,13        1.680,78          33.161,14       63.581,53      62.613,72         61.158,54       61.158,54         
712.040,65      100,00% 78.607,19        72.645,15           64.776,59         42.693,23       27.019,84       25.779,98        21.014,30       15.873,99          11.619,40      2.088,04          41.196,08       78.987,34      77.785,02         75.977,26       75.977,26         

78.607,19        151.252,33         216.028,93       258.722,16     285.742,00     311.521,98      332.536,28      348.410,26        360.029,66    362.117,70       403.313,78     482.301,12    560.086,14       636.063,39     712.040,65       

Planejado
Realizado

Paisagismo

Elétrica(Campo)

Estrutura e Revestimento(Campo)

Remoção e Drenagem (Campo)

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Legenda:

Valores acumulados C/BDI

9

10

11

Limpeza14

12

13

Acabamento(vestiario)

Acabamento(Campo)

8



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
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PLANEJADO

REALIZADO

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil 

CREA-SP 5070695464

-

10.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 -

100.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15


