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APELIDO EMPREENDIMENTO
Refarma de quadra de tenis e pista de caminhada

DESCRIGAO DO LOTE
Reforma de Quadra de Ténis e Pista de Caminhada no Municipio de Carapicuiba

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2z 3 4 5
ltem Descricdao Valor (R$) | Parcelas:

03/24

7

04/24

05/24

06/24

10

07/24

1"
08/24

12

09/24

=
U (&

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24

1. Reforma das quadras 474.312,29 | % Periodo: |

[1.1. servigo preliminar 5.590,44 | % Pericdo:

[1.2. Reforma quadras 446.086,67 | % Periodo;

[1.3. Reforma pista de caminhada 11.591,71 | % Periodo:

_._ 4. SINALIZACAO 11.043,47 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
oGuU #PUBLICO
PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE

Prefeitura de Carapicuiiba Reforma de quadra de tenis e pista de caminhada Reforma de Quadra de Ténis e Pista de Caminhada no Municipio de Carapicuiba

Item Descricdo
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N° OPERAGAO N¢SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAQ DO LOTE
1080.360-50 920404 Prefeitura de Carapicuiiba Reforma de guadra de tenis e pista de caminhada Reforma de Quadra de Ténis e Pista de Caminhada no Municipio de Carapicuiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07124 08/24 09/24
% Periodo:
[ B o % Periodo:
[ - - % Periodo:
[
Total: R$ 474.312,29 ~ %[ 207%]  80.93%|  17,00%] LTI i L _ [
Repasse: 6.550,28 256.206,67  53.825,55
Periodo: Contrapartida: | 3.263,53 | 127.648.95 | 26.817,31 | | Ay | _ 7
Cutros: - - -
Investimento: | 9.813,81 | 383.856,62 | 80.642,86 | [ | | | |
%] 207%  83,00%| 100,00%] 1 £ | | |
‘Repasse: | 6.550,28 262.756,95 316.582,50
Acumulado: Contrapartida: | 3.263,53 | 130.91248 | 157.729,79 | = | | [ =4
QOutros: - - -
Investimento: |  9.813,81 | 393.669,43 | 474.312,28 | | | | _ _
Carapicuiba
Local

terga-feira, 19 de setembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Nome: Felipe de Sousa Pinheiro
CREAICAU: 5070185958-SP
ART/RRT: 28027230220237996
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