
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

P

R

% 100,00%

- 9.350,88            2,59% 9.350,88          -                     -                   

P

R

% 2.176,34            0,60% 50,00% 50,00%

- 1.088,17          1.088,17             -                   

P

R

% 305.243,38         84,51% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

- -                  91.573,01         91.573,01       91.573,01       30.524,34        

P

R

% 44.438,04           12,30% 100,00%

- -                 44.438,04        

361.208,63      80,50% 10.439,05        1.088,17             91.573,01         91.573,01       91.573,01       74.962,38        

448.729,49      100,00% 12.968,43        1.351,83             113.761,15       113.761,15     113.761,15     93.125,76        

12.968,43        14.320,26           128.081,42       241.842,57     355.603,72     448.729,49      

Planejado

Realizado

Objeto/Obra: Construção do Estacionamento 

Ginasio Ayrton Senna

Recurso: Próprio

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES1

DRENAGEM/ CONTENÇÃO5

DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO2

PAVIMENTAÇÃO3

Valores totais S/BDI

Valores totais C/BDI

Legenda:

Valores acumulados C/BDI



Secretário Adjunto de Desenvolvimeno Urbano

            REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

Diorgens Godói da Silva
EngºCivil / CREA: 5069838630
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