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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

912428

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba - Diversos Bairros 1.005.164,28 % Período: 1,21% 5,04% 40,16% 3,94% 47,99% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  7.082,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Recapeamento viário  847.985,95 % Período: 0,00% 0,00% 44,00% 0,00% 56,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Sinalização Viária  50.741,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 63,34% 5,26% 31,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 94.455,65 % Período: 5,39% 53,62% 32,45% 5,92% 1,87% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Poço de Visita e Boca de Lobo  4.899,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 38,46% 61,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,21% 5,04% 40,16% 3,94% 47,99% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.629,18 48.374,30 385.586,87 37.832,63 460.700,64 15.895,38 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 546,87 2.274,82 18.132,38 1.779,09 21.664,63 747,49 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.176,05 50.649,11 403.719,26 39.611,72 482.365,28 16.642,86 - - - - - - 

%: 1,21% 6,25% 46,41% 50,36% 98,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 11.629,18 60.003,48 445.590,35 483.422,98 944.123,62 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 546,87 2.821,69 20.954,07 22.733,16 44.397,79 45.145,28 45.145,28 45.145,28 45.145,28 45.145,28 45.145,28 45.145,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.176,05 62.825,16 466.544,42 506.156,14 988.521,42 1.005.164,28 1.005.164,28 1.005.164,28 1.005.164,28 1.005.164,28 1.005.164,28 1.005.164,28 

Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima

CREA/CAU: 5070695464

Data ART/RRT: 

1075.300-20

Total:    R$ 1.005.164,28

Item Descrição

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba - Diversos Bairros

Carapicuíba/SP
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