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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
911434

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. Pavimentação e recapeamento de ruas no bairro da COHAB 899.976,83 % Período: 13,76% 42,39% 6,59% 34,82% 0,73% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  6.943,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Fresagem   38.363,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Execução de recapeamento  340.816,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados  59.329,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Execuçao de pavimentação  313.356,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Sinalização Viária  16.759,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,93% 92,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 119.173,09 % Período: 98,07% 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Calçadas  5.234,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,76% 42,39% 6,59% 34,82% 0,73% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 122.580,53 377.662,86 58.736,18 310.222,88 6.497,42 15.277,19 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.238,19 3.814,77 593,30 3.133,56 65,63 154,32 - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB1076.669-54

Total:    R$ 899.976,83

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 123.818,72 381.477,63 59.329,48 313.356,44 6.563,05 15.431,51 - - - - - - 

%: 13,76% 56,15% 62,74% 97,56% 98,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 122.580,53 500.243,39 558.979,57 869.202,45 875.699,87 890.977,06 890.977,06 890.977,06 890.977,06 890.977,06 890.977,06 890.977,06 

Acumulado: Contrapartida: 1.238,19 5.052,96 5.646,26 8.779,82 8.845,45 8.999,77 8.999,77 8.999,77 8.999,77 8.999,77 8.999,77 8.999,77 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 123.818,72 505.296,35 564.625,83 877.982,27 884.545,32 899.976,83 899.976,83 899.976,83 899.976,83 899.976,83 899.976,83 899.976,83 

Local Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Carapicuíba/SP
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