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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
914860

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba 2.133.807,82 % Período: 1,45% 7,07% 68,27% 6,84% 15,86% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  6.943,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Recuperação de Pavimento/Pavimentação  236.617,83 % Período: 0,00% 0,00% 49,33% 50,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Recapeamento viário  1.623.532,90 % Período: 0,00% 0,00% 79,23% 0,00% 20,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Sinalização Viária  34.545,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 65,24% 3,47% 31,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 33.050,44 % Período: 72,57% 27,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Remanejamento  5.723,19 % Período: 0,00% 72,73% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 193.393,82 % Período: 0,00% 71,20% 26,97% 1,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 1,45% 7,07% 68,27% 6,84% 15,86% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 27.719,19 135.263,13 1.305.645,00 130.818,29 303.222,77 9.687,62 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.209,90 15.663,54 151.194,37 15.148,82 35.113,36 1.121,83 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 30.929,08 150.926,68 1.456.839,37 145.967,12 338.336,11 10.809,46 - - - - - - 

%: 1,45% 8,52% 76,80% 83,64% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 27.719,19 162.982,32 1.468.627,32 1.599.445,61 1.902.668,38 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 1.912.356,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.209,90 18.873,44 170.067,81 185.216,63 220.329,99 221.451,82 221.451,82 221.451,82 221.451,82 221.451,82 221.451,82 221.451,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.929,08 181.855,76 1.638.695,13 1.784.662,25 2.122.998,36 2.133.807,82 2.133.807,82 2.133.807,82 2.133.807,82 2.133.807,82 2.133.807,82 2.133.807,82 

Local Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464

Data ART/RRT: 

1077.845-08

Total:    R$ 2.133.807,82

Item Descrição

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba Recapeamento asfáltico de Vias no Município de Carapicuíba

Carapicuíba/SP
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