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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
924826

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Vias em diversos bairros de Caraicuíba  4.311.800,26 % Período: 9,38% 18,81% 20,21% 8,64% 34,79% 1,36% 2,38% 4,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  6.943,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Recapeamento viário  2.963.730,20 % Período: 11,69% 23,61% 8,93% 10,44% 45,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Recuperação de Pavimento  639.433,15 % Período: 0,00% 7,03% 92,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Sinalização Viária  352.469,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,66% 29,12% 54,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 33.568,52 % Período: 15,64% 22,16% 2,67% 7,21% 52,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Remanejamento  14.914,98 % Período: 16,28% 24,42% 5,81% 6,98% 46,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 300.001,12 % Período: 14,42% 18,09% 3,58% 19,94% 43,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.  Boca de Lobo  738,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,38% 18,81% 20,21% 8,64% 34,79% 1,36% 2,38% 4,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 359.027,80 719.905,80 773.725,86 330.761,97 1.331.717,21 52.130,46 91.127,27 169.668,63 - - - - 
Período: Contrapartida: 45.368,72 90.971,24 97.772,24 41.796,89 168.283,08 6.587,49 11.515,34 21.440,26 - - - - 

1081.647-69

Total:    R$ 4.311.800,26

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba 0

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 404.396,52 810.877,04 871.498,10 372.558,86 1.500.000,29 58.717,95 102.642,61 191.108,89 - - - - 

%: 9,38% 28,18% 48,40% 57,04% 91,83% 93,19% 95,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 359.027,80 1.078.933,60 1.852.659,46 2.183.421,43 3.515.138,64 3.567.269,10 3.658.396,37 3.828.065,00 3.828.065,00 3.828.065,00 3.828.065,00 3.828.065,00 

Acumulado: Contrapartida: 45.368,72 136.339,96 234.112,20 275.909,09 444.192,17 450.779,66 462.295,00 483.735,26 483.735,26 483.735,26 483.735,26 483.735,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 404.396,52 1.215.273,56 2.086.771,66 2.459.330,52 3.959.330,81 4.018.048,76 4.120.691,37 4.311.800,26 4.311.800,26 4.311.800,26 4.311.800,26 4.311.800,26 

Local Responsável Técnico
Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464

Data ART/RRT: 
terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Carapicuíba/SP
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