CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1081.647-69 924826 Prefeitura Municipal de Carapicuiba 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Vias em diversos bairros de Caraicuiba 4.311.800,26 | % Periodo: 9,38% 18,81% 20,21% 8,64% 34,79% 1,36% 2,38% 4,43%
|1.1. Servigos Preliminares 6.943,86 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Recapeamento viario 2.963.730,20 | % Periodo: 11,69% 23,61% 8,93% 10,44% 45,34%
|1.3. Recuperagao de Pavimento 639.433,15 | % Periodo: 7,03% 92,97%
|1.4. Sinalizagao Viaria 352.469,45 | % Periodo: 16,66% 29,12% 54,22%
|1.5. Demolicdo de Guias, Sarjeta e Sarjetdo sem F 33.568,52 | % Periodo: 15,64% 22,16% 2,67% 7,21% 52,31%
|1.6. Remanejamento 14.914,98 | % Periodo: 16,28% 24,42% 5,81% 6,98% 46,51%
|1.7. Reconstrugdo de Guias, Sarjeta e Sarjetdo se 300.001,12 | % Periodo: 14,42% 18,09% 3,58% 19,94% 43,96%
|1.8. Boca de Lobo 738,98 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 4.311.800,26 %: 9,38% 18,81% 20,21% 8,64% 34,79% 1,36% 2,38% 4,43%
Repasse: | 359.027,80 | 719.905,80 | 773.725,86 | 330.761,97 | 1.331.717,21 | 52.130,46 | 91.127,27 | 169.668,63
Periodo: Contrapartida: | 45.368,72 | 90.971,24 | 97.772,24 | 41.796,89 | 168.283,08 6.587,49 | 11.515,34 | 21.440,26
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 404.396,52  810.877,04 | 871.498,10 | 372.558,86  1.500.000,29 = 58.717,95 | 102.642,61 | 191.108,89
%: 9,38% 28,18% 48,40% 57,04% 91,83% 93,19% 95,57% 100,00%
Repasse: | 359.027,80 | 1.078.933,60 | 1.852.659,46 | 2.183.421,43 | 3.515.138,64 | 3.567.269,10 | 3.658.396,37 | 3.828.065,00
Acumulado: Contrapartida: | 45.368,72 | 136.339,96 | 234.112,20 | 275.909,09 | 444.192,17 | 450.779,66 | 462.295,00 | 483.735,26
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 404.396,52 | 1.215.273,56 | 2.086.771,66 | 2.459.330,52 | 3.959.330,81 | 4.018.048,76 = 4.120.691,37 | 4.311.800,26
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