
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
P 100% 1,00                  -                      -                    -                  -                  -                   -                   
R 0%
% 7.689,84               0,11% 100,00%
- 7.689,84           -                      -                    -                  -                  -                   -                   
P 100% 1,00                  -                      -                    -                  -                  -                   -                   
R 0%
% 595.904,08            8,16% 100,00%
- 595.904,08        -                      -                    -                  -                  -                   -                   
P 100% 0,20                  0,20                    0,20                  0,20                 0,20                -                   -                   
R 0%
% 6.110.500,29         83,68% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 1.222.100,06     1.222.100,06       1.222.100,06      1.222.100,06    1.222.100,06   -                   -                   
P 100% -                   -                      -                    -                  0,33                0,33                 0,33                 

Recurso: Próprio

Objeto: Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias no Municipio de 
Carapicuiba 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 05/03/2024

2 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 

3 RECAPEAMENTO VIÁRIO

SINAPI dez/23
CDHU 192
SIURB jul/23
BDI 24,23%

TABELA DE REFERÊNCIA 
(SEM DESONERAÇÃO)

P 100% -                   -                      -                    -                  0,33                0,33                 0,33                 
R 0%
% 351.678,91            4,82% 33,33% 33,33% 33,33%
- -                   -                      -                    -                  117.226,30      117.226,30       117.226,30       
P 100% -                   -                      -                    0,50                 0,50                -                   -                   
R 0%
% 200.777,74            2,75% 50,00% 50,00%
- -                   -                      -                    100.388,87       100.388,87      -                   -                   
P 100% -                   -                      -                    -                  -                  -                   1,00                 
R 0%
% 36.096,39             0,49% 100,00%
- -                   -                      -                    -                  -                  -                   36.096,39         

7.302.647,26      1.825.693,98     1.222.100,06       1.222.100,06      1.322.488,93    1.439.715,23   117.226,30       153.322,69       
9.072.078,68      2.268.059,63     1.518.214,90       1.518.214,90      1.642.928,00    1.788.558,23   145.630,23       190.472,78       

2.268.059,63     3.786.274,54       5.304.489,44      6.947.417,44    8.735.975,67   8.881.605,90    9.072.078,68    

Planejado
Realizado

REFORMA DE GUIAS, SARJETA E 
SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

Legenda:

6 POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

-

500.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Planejado

8.000.000,00 

9.000.000,00 

10.000.000,00 

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil 

CREA-SP 5070695464

-

1.000.000,00 

2.000.000,00 

3.000.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 

6.000.000,00 

7.000.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

PLANEJADO

REALIZADO


