
Projeto: Implantação do Viário e Canalização do Córrego do Chicão no Município de Carapicuíba e Osasco.
PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI/2023

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

96.502,16R$          

6.972.486,56R$                   6.972.486,56R$                   

30.339,98R$                       30.339,98R$                   

66.901,84R$                  66.901,84R$                   66.901,84R$                   66.901,84R$                   

1.386.776,04R$                     1.386.776,04R$                   1.386.776,04R$                   

25.478,88R$          25.478,88R$              25.478,88R$              25.478,88R$             25.478,88R$          25.478,88R$         25.478,88R$          25.478,88R$          25.478,88R$          25.478,88R$               25.478,88R$              25.478,88R$              

46.325,23R$          46.325,23R$              46.325,23R$              46.325,23R$             46.325,23R$          46.325,23R$         46.325,23R$          46.325,23R$          46.325,23R$          46.325,23R$               46.325,23R$              46.325,23R$              

PARTICIPAÇÃO FUMEFI 95.431,42R$         3.994.186,72R$        3.994.186,72R$        57.916,77R$            57.916,77R$         78.647,73R$        78.647,73R$         78.647,73R$         78.647,73R$         827.030,24R$             827.030,24R$           827.030,24R$           10.995.320,03R$        
PARTICIPAÇÃO PREFEITURA 72.874,86R$         3.050.103,94R$        3.050.103,94R$        44.227,32R$            44.227,32R$         60.058,22R$        60.058,22R$         60.058,22R$         60.058,22R$         631.549,89R$             631.549,89R$           631.549,89R$           8.396.419,92R$          

168.306,26R$       7.044.290,66R$        7.044.290,66R$        102.144,09R$          102.144,09R$       138.705,94R$      138.705,94R$       138.705,94R$       138.705,94R$       1.458.580,14R$         1.458.580,14R$        1.458.580,14R$        19.391.739,96R$        
0,87% 36,33% 36,33% 0,53% 0,53% 0,72% 0,72% 0,72% 0,72% 7,52% 7,52% 7,52% 100,00%

DETALHAMENTO DE PROJETOS (1,65%) 305.746,50R$              

RAMPA DE ACESSO A OBRA  R$               60.679,97 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descriminação dos Serviços Período de Execução: 12 meses
TOTAL (R$)

Período: 12 Meses

CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) 555.902,72R$              

TOTAL GERAL

Tércio Oliveira Monteiro
Arquiteto e Urbanista

CAU A61944-2

CONTENÇÃO DE TALUDES  R$              267.607,37 

SISTEMA VIÁRIO E URBANISMO  R$           4.160.328,11 

CANTEIRO DE OBRA  R$               96.502,16 

CANALIZAÇÃO  R$         13.944.973,12 
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