CIDADEDE |
CARAPICUIBA

Objeto: Reforma de Galpdes, Vestiario e Construgdo de pista de caminhada do Complexo INAC
Endereco: Av. Comendador Dante Carraro, 333 - Cidade Ariston, Carapicuiba - SP.

Recurso: Proprio

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| _MEsa | MES5 | _MES6 ]

DATA: 15/03/2024

Tabelas de Referéncia
SEM DESONERACAO

SINAPI | dez/23
SIURB jul/23
FDE jan/24
CDHU 192 | dez/23

BDI 23,58%

TTEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) MES 8 MES o MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
P - - - - - - - -
. SERVICOS PRELIMINARES - GALPOES, [ R
ADMINISTRACAO E ESTACIONAMENTO | % 182.654.21 4,35% 50.00%| 10,00% | 10.00% | 10,00% | 10.00% | 10.00%
- 51.327,10 18.265,42 18.265,42 18.265,42 18.265,42 18.265,42 B B - - B - B -
P 100% - B B B B B B B B
2 REFORMA GALPAO 01 R 0%
o 350.238.67 | 8.55% 20,00% 20,00%] 20.00% 20,00%] 20.00%
- 71.847,73 71.847,73 71.847,73 71.847,73 71.847,73 B B B - - B - B -
P 100% - - B B B B B B B
3 REFORMA GALPAO 02 R 0%
o 414.208.04 | 9.,86% 20.00% 20,00%] 20.00% 20,00% 20,00%]
- B B 82.841,61 §2.841,61 82.841,61 §2.841,61 §2.841,61 B B - B - B -
P 100% B B - - B B B B B
4 REFORMA GALPAO 03 R 0%
o 410.065.65 | 9.,76% I 20.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20.00%
5 5 5 5 . 2.013,1 §2.013,13 §2.013,13 §2.013,13 7.013,1 . . . . .
P 100% B B - - - - - B B B B B
s DEMOLICOES E REMOCOES-GINASIO | R 0%
GALPAO 6 o 37.071.62 | 0.88% 50.00% 50,00%
- B B 18.535,96 18.535,96 B B B B - - B - B -
P 100% B B - B B B B B B B B B
6 VEDACAO - GINASIO GALPAO 6 R 0%
o 146.200,43 | 3.48% 20,00%] 50.00%
- B B - 29.240,00 | 116.960,34 B B B - - B - B -
P 100% B B B - B B B B B B B B
7 INSTALACAO HIDRAULICA - GINASIO | R 0%
GALPAO 6 % 77.493.50 1,84% 20.00%| 80.00% |
- B B - B 15.498,70 1.994,80 B - - B - B -
P 100% B B B B - B B B B B B B
s INSTALAGAO ELETRICA - GINASIO | R 0%
GALPAO 6 % 64.764,49 | _1,54% 50,00% 50,00%]
- B B B B B 32.382,25 32.382,25 B B B B B B B
P 100% - - - - - - - - - - - - -
9 SPDA - GINASIO GALPAO 6 R 0%
% 46.67091 | 1,11% | 100.00%]
- B B B B B B B 46.670,01 B B B B
P 100% - - - - - - - - - - -
i R 0%
10 REVESTIMENTO - GINASIO GALPAO 6 [, 35.579.84 |_0,85% [ 30,00%] 30.00% 40,00%
- B B B B B B B 10.673,95 10.673,95 14.231,93 B B B B
P 100% - - - - - - - H - - - - - -
i R 0%
11 ESQUADRIAS - GINASIO GALPAO 6 [ ERTCN R BPLT I
- B B B B B B B 9.414,09 B B B B B B
P 100% - - - - - - - - - - - -
12 PINTURA - GINASIO GALPAO 6 R 0%
% 5403701 | 1,31% 50,00% 50,00%]
- B B B B B B B B B B 27.468,51 27.468,51
P 100% - - - - - - - - - - -
. RAMPA E ACABAMENTO GINASIO R 0%
GALPAO 6 % 324.898,59 | _7.73% 50,00%
P 100% - - - - - - - - -
14 ADMINISTRAGCAO R 0%
% 1.155.404,65 | 27.50% 20.00% 20,00% 20.00% 20,00% 20.00%
- B B B B B B B B B 231.080,03 | 231.080,93 | 231.080,03 231.080,93 | 231.080,93
P 100% - - - - - - - - - - - -
. SERVICOS PRELIMINARES - R 0%
VESTIARIO E PISTA DE CAMINHADA | % 2612008 |_0.62% 50,00%] 50,00%]
- 13.060,49 13.060,49 B B B B B B B B B B B B
N N - P 100% - - - - - - - - - - - -
16 | DEMOLIGAO E REMOGAO VESTIARIO E [ R 0%
PISTA DE CAMINHADA % 11.442,49 | 0.21% [ 50,00%] 50,00%]
- - 5.721,24 | 5.721,24 | - - - - - - - - - - -




P 100% - - - - - - - - - - - - -
17 VEDAGAO(VESTIARIO) R 0%
% 67.951,64 1,62% 50.00% | 50.00%|
- - - 33.975,82 33.975,82 - - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
5 A R 0%
18 IMPERMEABILIZAGGES (VESTIARIO) [— - 553550 | 0.06% 5.00%] 56.:00%]
- - - - 1.267,60 1.267,60 - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
R 0%
19 ESQUADRIAS % 29.255,18 0.70% | 100,00% |
- - - - - 29.255,18 - - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
A A R 0%
20 | APARELHOS SANITARIOS (VESTIARIO)[—y - 5857695 | 0.60% 56.:00%] 5.00%]
- - - - - 14.463,46 14.463,46 - - - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
- . o TR 0%
21 |INSTALAGGES ELETRICAS (VESTIARIO)[— - 658061 | 0.63% 50.00%] 50.00%]
- - - - - - 13.294,81 13.294,81 - - - - - - - -
- P 100% - - - - - - - - - - - - -
22 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R 0%
(VESTIARIO) % 7.190.72 0.17% 50.00%| 50.00%|
- - - - - - - 3.595,36 3.595,36 - - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
A R 0%
23 REVESTIMENTOS (VESTIARIO) % 67346.64 | 1.60% 50.00% 50.00%
- - - - - - - - 6. 33.623,32 - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
24 PISO EXTERNO (VESTIARIO) R 0%
% 14.393.42 | 0.34% 50.00% 50.00%]
- - - - - - - - - - 7.196,71 7.196,71 - - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
25 PINTURA (VESTIARIO) R 0%
% 27.619.86 | 0.66% 50.00%] 50.00%
- - - - - - - - - - - 13.809,93 13.809,93 - -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
26 COBERTURA (VESTIARIO) R 0%
% 1.792.11 0.04% 100,00% |
- - - - - - - - - - - - 1.792,11 - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
27 SERVICOS COMPLEMENTARES R 0%
(VESTIARIO) % 179.677.62 | 4.28% 100.00%]
- - - - - - - - - - - - - 179.677,62
P 100% - - - - - - - - - - - - -
28 PINTURA QUADRA R 0%
% 14.846,44 | 0.35% | 50,00% 50.00%
- - - - - - - - - - - - - - 7.423,22 7.423,22
P 100% - - - - - - - - - - - - -
29 PISTA DE CAMINHADA R 0%
% 82.884,33 | 1,97% 50,00% 50,00%]
- - - - - - - - - - - - 41.442,17 41.442,17 - -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
i R 0%
30 ILUMINAGAO PISTA E CAMPO % 196.560.96 4,550% | 100,00%|
- - - - - - - - - - - - - - 196.560,96 -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
31 SINALIZAGAO (PISTA DE CAMINHADA) u'/z‘, 5415031 5 %‘;“% i 100.00%]
- - - - - - - - - - - - - 24.150,31
P 100% - - - - - - - - - - - -
32 RESERVATORIO DE AGUA R 0%
% 73.987.24 | 1,76% 50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - - 36.993,62 36.993,62 -
Valores totais S/BDI 4.201.773,67 176.235.33 108.894.89 231.187.78 255.974,23 | 432.413,18 305.255.47 214.127.15 185.990,76 | 126.310,40 252.509,58 279.556,08 | 315.593.64 651.643,63 658.658.34 7.423.22
Valores totais C/BDI 5.192.551,90 217.791.62 134.572.30 285.701,86 16.332.95 534.376.20 377.234.71 264.618.33 229.847.38 | 156.094.39 312.051,34 345.475,40 | 390.010.62 805.301.,20 813.969.98 9.173,61
Valores C/BDI 217.791.62 352.363.92 638.065.78 954.398,73 | 1.488.774.94 | 1.866.009.65 | 2.130.627.97 2.360.475.36 | 2.516.569.75 | 2.828.621,09 | 3.174.096.49 | 3.564.107,11 | 4.369.408.31 | 5.183.378,29 | 5.192.551,90
Legenda:
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