
Objeto: Reforma de Galpões, Vestiário e Construção de pista de caminhada do Complexo INAC

Endereço: Av. Comendador Dante Carraro, 333 - Cidade Ariston, Carapicuíba - SP.
Recurso: Próprio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
P 100% 0,50                0,10                  0,10                 0,10               0,10              0,10                -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 182.654,21        4,35% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
- 91.327,10       18.265,42          18.265,42        18.265,42      18.265,42      18.265,42       -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% 0,20                0,20                  0,20                 0,20               0,20              -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 359.238,67        8,55% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 71.847,73       71.847,73          71.847,73        71.847,73      71.847,73      -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    0,20                 0,20               0,20              0,20                0,20               -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 414.208,04        9,86% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- -                 -                    82.841,61        82.841,61      82.841,61      82.841,61       82.841,61       -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                0,20              0,20                0,20               0,20                 0,20              -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 410.065,65        9,76% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- -                 -                    -                  -                82.013,13      82.013,13       82.013,13       82.013,13         82.013,13     -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    0,50                 0,50               -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 37.071,92          0,88% 50,00% 50,00%
- -                 -                    18.535,96        18.535,96      -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  0,20               0,80              -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 146.200,43        3,48% 20,00% 80,00%
- -                 -                    -                  29.240,09      116.960,34    -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                0,20              0,80                -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 77.493,50          1,84% 20,00% 80,00%
- -                 -                    -                  -                15.498,70      61.994,80       -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                0,50                0,50               -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   

REFORMA GALPÃO 01
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REFORMA GALPÃO 023

REFORMA GALPÃO 034

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES-GINASIO 
GALPÃO 6

5

VEDAÇÃO - GINASIO GALPÃO 6

INSTALAÇÃO HIDRAULICA - GINASIO 
GALPÃO 6

                     DATA: 15/03/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES - GALPÕES, 
ADMINISTRAÇÃO E ESTACIONAMENTO

1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SINAPI dez/23
SIURB jul/23

FDE jan/24
CDHU 192 dez/23

BDI 23,58%

Tabelas de Referência             
SEM DESONERAÇÃO

R 0%
% 64.764,49          1,54% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                32.382,25       32.382,25       -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 1,00                 -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 46.670,91          1,11% 100,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 46.670,91         -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 0,30                 0,30              0,40                -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 35.579,84          0,85% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 10.673,95         10.673,95     14.231,93        -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 1,00                 -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 9.414,09            0,22% 100,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 9.414,09           -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  0,50              0,50              -                   -                -                   
R 0%
% 54.937,01          1,31% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  27.468,51      27.468,51     -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               0,50                 0,50              -                   
R 0%
% 324.898,59        7,73% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               162.449,30       162.449,30    -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               0,20                0,20              0,20              0,20                 0,20              -                   
R 0%
% 1.155.404,65     27,50% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               231.080,93      231.080,93    231.080,93    231.080,93       231.080,93    -                   
P 100% 0,50                0,50                  -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 26.120,98          0,62% 50,00% 50,00%
- 13.060,49       13.060,49          -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 0,50                  0,50                 -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 11.442,49          0,27% 50,00% 50,00%
- -                 5.721,24            5.721,24          -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
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DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO VESTIÁRIO E 
PISTA DE CAMINHADA

INSTALAÇÃO ELETRICA - GINASIO 
GALPÃO 6

SPDA - GINASIO GALPÃO 6

SERVIÇOS PRELIMINARES - 
VESTIÁRIO E PISTA DE CAMINHADA 

REVESTIMENTO - GINASIO GALPÃO 6

ESQUADRIAS - GINASIO GALPÃO 6

PINTURA - GINASIO GALPÃO 6

 RAMPA E ACABAMENTO GINASIO 
GALPÃO 6

ADMINISTRAÇÃO 



P 100% -                 -                    0,50                 0,50               -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 67.951,64          1,62% 50,00% 50,00%
- -                 -                    33.975,82        33.975,82      -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  0,50               0,50              -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 2.535,20            0,06% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  1.267,60        1.267,60        -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                1,00              -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 29.255,18          0,70% 100,00%
- -                 -                    -                  -                29.255,18      -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                0,50              0,50                -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 28.926,92          0,69% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                14.463,46      14.463,46       -                 -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                0,50                0,50               -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 26.589,61          0,63% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                13.294,81       13.294,81       -                   -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 0,50               0,50                 -               -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 7.190,72            0,17% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 3.595,36         3.595,36           -               -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 0,50                 0,50              -                  -                -               -                   -                -                   
R 0%
% 67.246,64          1,60% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 33.623,32         33.623,32     -                  -                -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               0,50                0,50              -               -                   -                -                   
R 0%
% 14.393,42          0,34% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               7.196,71          7.196,71        -               -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  0,50              0,50              -                   -                -                   
R 0%
% 27.619,86          0,66% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  13.809,93      13.809,93     -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                1,00              -                   -                -                   
R 0%
% 1.792,11            0,04% 100,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                1.792,11       -                   -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               1,00                 -                -                   
R 0%SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

COBERTURA (VESTIÁRIO)

PINTURA (VESTIÁRIO)
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PISO EXTERNO (VESTIÁRIO)

ESQUADRIAS 
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APARELHOS SANITÁRIOS (VESTIÁRIO)20
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IMPERMEABILIZAÇÕES (VESTIÁRIO)
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REVESTIMENTOS (VESTIÁRIO)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  
(VESTIÁRIO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIÁRIO)

VEDAÇÃO(VESTIÁRIO)

R 0%
% 179.677,62        4,28% 100,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               179.677,62       -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   0,50              0,50                 
R 0%
% 14.846,44          0,35% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   7.423,22        7.423,22          
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                0,50              0,50                 -                -                   
R 0%
% 82.884,33          1,97% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                41.442,17     41.442,17         -                -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   1,00              -                   
R 0%
% 196.560,96        4,68% 100,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   196.560,96    -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   1,00              -                   
R 0%
% 24.150,31          0,57% 100,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               -                   24.150,31      -                   
P 100% -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               0,50                 0,50              -                   
R 0%
% 73.987,24          1,76% 50,00% 50,00%
- -                 -                    -                  -                -                -                 -                 -                   -               -                  -                -               36.993,62         36.993,62      -                   

4.201.773,67   176.235,33      108.894,89        231.187,78      255.974,23     432.413,18    305.255,47     214.127,15     185.990,76       126.310,40    252.509,58      279.556,08    315.593,64    651.643,63       658.658,34    7.423,22          
5.192.551,90   217.791,62      134.572,30        285.701,86      316.332,95     534.376,20    377.234,71     264.618,33     229.847,38       156.094,39    312.051,34      345.475,40    390.010,62    805.301,20       813.969,98    9.173,61          

217.791,62      352.363,92        638.065,78      954.398,73     1.488.774,94 1.866.009,65   2.130.627,97  2.360.475,36    2.516.569,75 2.828.621,09   3.174.096,49 3.564.107,11 4.369.408,31    5.183.378,29 5.192.551,90  

Planejado
Realizado
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PINTURA QUADRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
(VESTIÁRIO)

ILUMINAÇÃO PISTA E CAMPO 

SINALIZAÇÃO (PISTA DE CAMINHADA)
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PISTA DE CAMINHADA

RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Legenda:

Valores acumulados C/BDI
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
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Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil 

CREA-SP 5070695464

-

100.000,00 

200.000,00 
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1.000.000,00 
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