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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931985

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. Pav. e Recap de vias em diversos bairros  882.752,59 % Período: 4,88% 40,98% 37,17% 14,05% 2,85% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  6.943,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FRESAGEM  32.266,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Execução de pavimento  244.303,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Demolição de pavimento e blocos intertravados 135.757,32 % Período: 0,00% 69,71% 30,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Execução de pavimento  411.004,94 % Período: 0,00% 0,00% 69,83% 30,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Sinalização Viária  25.152,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Demoliçao/Remoção de Sarjetões Inclusive Bota-Fora 3.845,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Reconstrução de Sarjetões  22.851,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Remanejamento  626,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,88% 40,98% 37,17% 14,05% 2,85% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1083.343-27

Total:    R$ 882.752,59

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias em diversos bairros no município de Carapicuíba

Repasse: 39.306,31 330.281,04 299.565,69 113.188,86 22.961,90 572,20 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.749,63 31.507,18 28.577,09 10.797,65 2.190,45 54,59 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 43.055,94 361.788,22 328.142,78 123.986,51 25.152,35 626,79 - - - - - - 

%: 4,88% 45,86% 83,03% 97,08% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 39.306,31 369.587,35 669.153,04 782.341,90 805.303,80 805.876,00 805.876,00 805.876,00 805.876,00 805.876,00 805.876,00 805.876,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.749,63 35.256,81 63.833,90 74.631,55 76.822,00 76.876,59 76.876,59 76.876,59 76.876,59 76.876,59 76.876,59 76.876,59 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 43.055,94 404.844,16 732.986,94 856.973,45 882.125,80 882.752,59 882.752,59 882.752,59 882.752,59 882.752,59 882.752,59 882.752,59 

Local Responsável Técnico
Nome: eng. Fausto Batista
CREA/CAU: 0682525642

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 882.752,59

quinta-feira, 21 de março de 2024

Carapicuíba/SP
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