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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

916343

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23

1. CONSTRUÇÃO DE CAMPO MARIA BEATRIZ  1.351.469,42 % Período: 2,95% 19,80% 14,43% 23,16% 7,61% 32,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  39.807,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ALAMBRADO  298.704,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MURETA  194.994,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  267.586,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESTRUTURA METALICA (BANCO DE RESERVA) 13.057,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ILUMINUAÇÃO  104.067,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 1,15% 98,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ACABAMENTO  433.252,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,95% 19,80% 14,43% 23,16% 7,61% 32,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 19.690,40 132.360,83 96.453,33 154.805,02 50.883,49 214.306,93 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 20.116,60 135.225,72 98.541,03 158.155,70 51.984,85 218.945,52 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.807,00 267.586,55 194.994,36 312.960,72 102.868,34 433.252,45 - - - - - - 

%: 2,95% 22,75% 37,17% 60,33% 67,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 19.690,40 152.051,23 248.504,56 403.309,58 454.193,07 668.500,00 668.500,00 668.500,00 668.500,00 668.500,00 668.500,00 668.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.116,60 155.342,32 253.883,35 412.039,05 464.023,90 682.969,42 682.969,42 682.969,42 682.969,42 682.969,42 682.969,42 682.969,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.807,00 307.393,55 502.387,91 815.348,63 918.216,97 1.351.469,42 1.351.469,42 1.351.469,42 1.351.469,42 1.351.469,42 1.351.469,42 1.351.469,42 

Local Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE SOUSA PINHEIRO

CREA/CAU: 5070185958-SP

Data ART/RRT: 28027230221477029

1078813-38

Total:    R$ 1.351.469,42

Item Descrição

quarta-feira, 3 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBACONSTRUÇÃO CAMPO MARIA BEATRIZ

CARAPICUIBA/SP

PMv3.0.4 1 / 1


