DATA: 26/04/2024

IKIF=

engenharia e consultoria

Objeto: Pavimentagdo e recapeamento em diversas vias do municipio de Carapicuiba.

CIDADEDE
CARAPICUIBA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| _MES4 [ MES5 [ MES6 |

TTEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) | % ITEM | MESLI |  MES2 |
P
1 SERVICOS PREL] R
< % I 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%] 6,67%]| 6,67%]| 6,67%]| 6,67%]| 6,67%]| 6,67%]| 6,67%]| 6,67%] 6,67%]| 6,67%]
- RS 62.593,56 4.172,90 4.172,90 4.172,90 4.172,90 4.172,90 7.172,90 7.172,90 7.172,90 7.172,90 7.172,90 7.17,90 7.172,90 4.172,90 7.172,90 4.172,90
3
= P R
2 SINALIZACAO PROVISORIA % B 6,67%] 6,67%)] 6,67%] 6,67%)] 6,67%)] 6,67%| 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
- [ RS 15.801,60 T.053,44 T.053,44 T.053,44 T.053,44 T.053,44 1.053,44 1.053,44 1.053,44 1.053,44 1.053,44 1.053,44 1.053,44 T.053,44 1.053,44 1.053,44
3
. R
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS % [ 20,00%] 20,00% 20,00%] 20,00%] 20,00%|
- 389.359,41 77.871,88 77.871,88 77.871,88 77.871,88 77.871,88
3
4 MURO DE ALA R
% I 20,00%] 20,00%] 20,00%] 20,00%] 20,00%|
. 17.381,93 3.476,39 3.476,39 3.476,39 3.476,39 3.476,39
3
R
5 DISPOSITIVOS DE % 20,00%] 20,00% 20,00%] 20,00% 20,00%)]
. 370.841,68 77.166,34 77.166,34 77.166,34 77.166,34 77.168,34
3
R DESCIDA D'AGUA COM ESCADADE | R
PEDESTRES % 20,00%] 20,00%] 20,00%] 20,000%]
- 82.676,69 16. 16. 4 16. 16.535,34
3
R
7 RECAPEAMENTO % I 8,33%] 8,33%] 8,33%] 8,33%]| 8,33%]| 8,33%]| 8,33%]| 8,33%]| 8,33%]| 8,33%]| 8,33%] 8,33%]|
- 507.890,83 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24 42.324,24
3
- B R
8 PAVIMENTACAO ASFALTICA % I 8,33%] 8,33%] 8,33% §.33% §.33% §.33% §.33% §.33% §.33% §.33% 8,33% §.33%
- 3.771.560,58 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72 314.296,72
3
R
9 GUIAS, SARJETAS E PASSEIO % I 33 33°/n| 33 33°/n| 33 33°/n|
- 119.498,40 39.832,80 39.832,80 39.832,80
3
10 MURO DE CONTENCAO EM GABIAO R
CAIXA % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 276.189,51 55.237,90 55.237,90 55.237,90 55.237,90 55.237,90
3
- 2 R
11 SINALIZACAO VIARIA % 50.,00%| 50.00%
- 102.110,07 51.055,04 51.055,04
Valores totais S/BDT 5.715.904,25 5526,34 72.348,00 | 678.060,04 | 628.060,04 | 589.137,14 | 589.137,14 | 361.847,00 | 361.847,00 | 361.847,09 | 361.847,09 | 361.847,29 | 361.847,29 361.847,29 312.902,33 56.281,38
Valores totais C/BDI 6.908.813,47 6.317,08 329.188,22 | 760.235,96 | 760.235,96 | 712.090,06 | _ 712.090,06 | _437.364,82 | 437.364,82 | 437.364,82 | 437.364,82 | 437.364,82 | 437.364,82 437.364,82 499.075,05 68.027,30
Valores acumulados C/BDI 6.317,08 335.505,30 1.095.741,27 1.855.977,23 2.568.067,29 3.280.157,35 3.717.522,17 4.154.887,00 4.592.251,82 5.029.616,65 5.466.981,47 5.904.346,30 6.341.711,12 6.840.786,17 6.908.813,47
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FAUSTO Assinado de forma

digital por FAUSTO

BATISTA:14 saTisTa14275557883

dos: 2024.05.16

275557883 1D::48:12 -03'00"

KF2 Engenharia e consultoria Eireli
CNPJ 07.169.280/0001-05
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