
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
P
R
% 100,00%
- 62.516,13R$       62.516,13        
P
R
% -                     10,00% 25,00% 25,00% 35,00% 5,00%
- 64.471,81R$       6.447,18          16.117,95          16.117,95         22.565,13       3.223,59        
P
R
% 1.047.594,17      30,00% 30,00% 40,00%
- 2.323,01            2.323,01          3.097,35         
P
R
% 7.743,38            10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 104.759,42      209.518,83         209.518,83       209.518,83     209.518,83     104.759,42      

1.182.325,48   173.722,72      227.959,80         227.959,80       235.181,32     212.742,42     104.759,42      
1.477.906,86   217.153,41      284.949,75         284.949,75       293.976,65     265.928,03     130.949,27      

217.153,41      502.103,16         787.052,91       1.081.029,55  1.346.957,58  1.477.906,86   

Planejado
Realizado

KF2 Engenharia e consultoria Eireli
CNPJ 07.169.280/0001-05

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

2 SISTEMA DE DRENAGEM

3

Legenda:

CONTENÇÃO DE TALUDE

4 PAVIMENTAÇÃO

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

DATA: 14/05/2024

Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÃO E 
DRENAGEM - TRAVESSA MARIA CLÁUDIA
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