



**CIDADE DE
CARAPICUÍBA**

Objeto: Recapeamento e serviços complementares no município de Carapicuíba.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P											
		R											
		%			100,00%								
		-	R\$ 18.620,64		18.620,64								
2	RECAPEAMENTO	P											
		R											
		%	-			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
		-	R\$ 387.947,44			64.657,91	64.657,91	64.657,91	64.657,91	64.657,91	64.657,91		
3	SINALIZAÇÃO	P											
		R											
		%										50,00%	50,00%
		-	9.468,34									4.734,17	4.734,17
4	DRENAGEM	P											
		R											
		%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		-	22.506,35			4.501,27	4.501,27	4.501,27	4.501,27	4.501,27			
5	PASSEIO	P											
		R											
		%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		-	2.428,09			485,62	485,62	485,62	485,62	485,62			
Valores totais S/BDI			440.970,87		18.620,64	69.644,80	69.644,80	69.644,80	69.644,80	69.644,80	69.392,08	4.734,17	
Valores totais C/BDI			547.818,12		23.132,42	86.519,73	86.519,73	86.519,73	86.519,73	86.519,73	86.205,78	5.881,26	
Valores acumulados C/BDI					23.132,42	109.652,15	196.171,88	282.691,61	369.211,35	455.731,08	541.936,86	547.818,12	

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

