
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8
P
R
% 100,00%
- 18.620,64R$       18.620,64        
P
R
% -                    16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
- 387.947,44R$     64.657,91          64.657,91         64.657,91       64.657,91       64.657,91        64.657,91       
P
R
% 50,00% 50,00%
- 9.468,34            4.734,17         4.734,17         
P
R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 22.506,35           4.501,27            4.501,27          4.501,27         4.501,27         4.501,27         
P
R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 2.428,09            485,62               485,62             485,62            485,62            485,62            

440.970,87      18.620,64        69.644,80          69.644,80         69.644,80       69.644,80       69.644,80        69.392,08       4.734,17         
547.818,12      23.132,42        86.519,73          86.519,73         86.519,73       86.519,73       86.519,73        86.205,78       5.881,26         

23.132,42        109.652,15         196.171,88       282.691,61     369.211,35      455.731,08      541.936,86      547.818,12      
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

2 RECAPEAMENTO 

Objeto: Recapeamento e serviços complementares no município de Carapicuíba.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Valores totais S/BDI

3 SINALIZAÇÃO

4 DRENAGEM

5 PASSEIO 



KF2 Engenharia e consultoria Eireli
CNPJ 07.169.280/0001-05

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

 -

 10.000,00

 20.000,00

 30.000,00

 40.000,00

 50.000,00

 60.000,00

 70.000,00

 80.000,00
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MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Planejado

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

 300.000,00

 350.000,00

 400.000,00

 450.000,00

 500.000,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

PLANEJADO

REALIZADO


