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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
923787

4

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
F Linha 1. Serviços Preliminares  34.947,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. Canteiro de obras  34.947,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. Drenagem  684.839,74 % Período: 70,41% 29,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. Microdrenagem  684.839,74 % Período: 70,41% 29,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. Serviços de pavimentação  3.917.244,80 % Período: 4,97% 0,41% 22,35% 2,77% 32,75% 24,43% 1,49% 0,91% 0,60% 2,38% 3,88% 3,06%
F calculada
F Linha 3.1. Recapeamento viário  673.697,10 % Período: 0,00% 0,00% 25,60% 16,08% 5,04% 3,60% 0,23% 0,24% 0,00% 8,86% 22,57% 17,77%
F calculada
F Linha 3.2. Recuperação de pavimento (BGS + CBUQ)  928.174,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,13% 2,38% 0,00% 2,49% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.3. Recuperação de pavimento (Binder)  1.840.850,34 % Período: 0,00% 0,00% 38,17% 0,00% 61,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.4. Taxa de destinação - Geral  50.721,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.6. Execução de Sarjetas  195.315,47 % Período: 39,78% 3,26% 0,00% 0,00% 25,71% 12,29% 8,76% 8,72% 0,00% 1,47% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.7. Execução de Sarjetão  33.341,66 % Período: 6,41% 27,05% 0,00% 0,00% 27,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,52% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.8. Execução de Guias  180.042,34 % Período: 35,70% 0,39% 0,10% 0,10% 28,66% 14,35% 9,66% 9,42% 0,19% 1,42% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.9. Lombofaixa  15.101,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 15,35% 4,72% 18,88% 2,34% 27,67% 20,64% 1,25% 0,77% 0,51% 2,01% 3,28% 2,58%

F Repasse: 704.865,64 216.545,35 866.621,10 107.446,53 1.270.087,67 947.513,19 57.611,63 35.293,45 23.224,01 92.430,18 150.529,16 118.493,78 
F Período: Contrapartida: 7.119,85 2.187,33 8.753,75 1.085,32 12.829,17 9.570,84 581,93 356,50 234,59 933,64 1.520,49 1.196,91 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 711.985,50 218.732,67 875.374,86 108.531,83 1.282.916,85 957.084,03 58.193,57 35.649,94 23.458,59 93.363,82 152.049,66 119.690,69 
F %: 15,35% 20,07% 38,95% 41,29% 68,96% 89,60% 90,85% 91,62% 92,13% 94,14% 97,42% 100,00%
F Repasse: 704.865,64 921.410,99 1.788.032,09 1.895.478,62 3.165.566,29 4.113.079,48 4.170.691,11 4.205.984,56 4.229.208,57 4.321.638,75 4.472.167,91 4.590.661,69 

F Acumulado: Contrapartida: 7.119,85 9.307,18 18.060,93 19.146,25 31.975,42 41.546,26 42.128,19 42.484,69 42.719,28 43.652,92 45.173,41 46.370,32 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 711.985,50 930.718,17 1.806.093,03 1.914.624,86 3.197.541,71 4.154.625,74 4.212.819,31 4.248.469,25 4.271.927,84 4.365.291,66 4.517.341,32 4.637.032,01 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Carapicuiba Pavimentação Gustavo Correia-7º ETAPA

São Paulo
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1081.427-99
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 4.637.032,01
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