CA' vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
@ N oGU #PUBLICO
Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 1081.427-99 923787 Municipio de Carapicuiba Pavimentacdo Gustavo Correia-7° ETAPA Diversas Ruas da Vila Gustavo Correia
o _Cronograma:
o ——
=
T
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 1119 12119 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
F Linha % Periodo:
F calculada
F Linha 1.1. Canteiro de obras 34.947 47 | % Periodo:
F calculada
F Linha % Periodo:
F calculada
F Linha 2.1. Microdrenagem 684.839,74 | % Periodo:
F calculada
F Linha % Periodo:
F calculada
F Linha 3.1. Recapeamento viario 673.697,10 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.2. Recuperacao de pavimento (BGS + CBUQ) 928.174,27 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.3. Recuperacéo de pavimento (Binder) 1.840.850,34 | % Periodo:
F calculada
F Linha 34. Taxa de destinacao - Geral 50.721,91 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.6. Execucdo de Sarjetas 195.315,47 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.7. Execucéo de Sarjetao 33.341,66 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.8. Execucéo de Guias 180.042,34 | % Periodo:
F calculada
F Linha 3.9. Lombofaixa 15.101,71 | % Periodo:
!: calculada
F Total: R$ 4.637.032,01 %: 15,35% 4,72% 18,88% 2,34% 27,67% 20,64% 1,25% 0,77% 0,51% 2,01% 3,28% 2,58%
F Repasse: | 704.865,64 | 216.545,35 | 866.621,10 | 107.446,53 | 1.270.087,67 | 947.513,19 | 57.611,63 | 35.293,45 | 23.224,01 | 92.430,18 | 150.529,16 | 118.493,78
F Periodo: Contrapartida: 7.119,85 2.187,33 8.753,75 1.085,32 | 12.829,17 9.570,84 581,93 356,50 234,59 933,64 1.520,49 1.196,91
F Outros: - - - - - - - - - - - -
F I til it 711.985,50 | 218.732,67  875.374,86 | 108.531,83 | 1.282.916,85 | 957.084,03  58.193,57 | 35.649,94 = 23.458,59  93.363,82 | 152.049,66  119.690,69
F %: 15,35% 20,07% 38,95% 41,29% 68,96% 89,60% 90,85% 91,62% 92,13% 94,14% 97,42% 100,00%
F Repasse: | 704.865,64 | 921.410,99 @ 1.788.032,09 | 1.895.478,62 | 3.165.566,29 | 4.113.079,48 | 4.170.691,11 | 4.205.984,56 | 4.229.208,57 | 4.321.638,75 | 4.472.167,91 | 4.590.661,69
F Acumulado: Contrapartida: 7.119,85 9.307,18 | 18.060,93 | 19.146,25 | 31.97542 | 41.546,26 | 42.128,19 | 42.484,69 | 42.719,28 | 43.652,92 | 45.173,41 | 46.370,32
F Outros: - - - - - - - - - - - -
F I ti to: | 711.985,50 | 930.718,17 | 1.806.093,03 | 1.914.624,86 | 3.197.541,71 | 4.154.625,74 | 4.212.819,31 | 4.248.469,25 | 4.271.927,84 | 4.365.291,66 | 4.517.341,32 | 4.637.032,01
F
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Sé&o Paulo

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

Responsavel Técnico
Nome: eng. Fausto Batista
CREA/CAU: 0682525642
ART/RRT: 28027230221597005
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