
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
P
R
% 100,00%
- 144.399,53R$      144.399,53       
P
R
% -                     10,00% 25,00% 25,00% 35,00% 5,00%
- 669.655,51R$      66.965,55        167.413,88         167.413,88       234.379,43      33.482,78        
P
R
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- 270.538,00         27.053,80        54.107,60           54.107,60         54.107,60       54.107,60        27.053,80        
P
R
% 30,00% 30,00% 40,00%
- 1.862.292,31       558.687,69         558.687,69       744.916,92      

2.946.885,35    238.418,88       780.209,17         780.209,17       1.033.403,95   87.590,38        27.053,80        
3.683.606,69    298.023,60       975.261,46         975.261,46       1.291.754,94   109.487,97      33.817,25        

298.023,60       1.273.285,06      2.248.546,53     3.540.301,47   3.649.789,44   3.683.606,69   

Planejado
Realizado

KF2 Engenharia e consultoria Eireli
CNPJ 07.169.280/0001-05

PAVIMENTAÇÃO3

CONTENÇÃO DE TALUDE 4

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Legenda:

Valores acumulados C/BDI

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

DATA: 10/04/2024

Objeto: EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
E RECUPERAÇÃO DE EROSÃO AV. ESMERALDA

2 SISTEMA DE DRENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 -

 200.000,00

 400.000,00

 600.000,00

 800.000,00

 1.000.000,00

 1.200.000,00

 1.400.000,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Planejado

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

PLANEJADO

REALIZADO


