
Objeto: Construção EMEI Nova Prata
 Recurso: Próprio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
P 100% 0,50                0,30                   0,20                 -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 102.158,57         3,86% 50,00% 30,00% 20,00%
- 51.079,29        30.647,57           20.431,71         -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  1,00                   -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 38.790,75          1,47% 100,00%
- -                  38.790,75           -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  0,30                   0,20                 0,20               0,20               0,10                -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 951.783,91         35,98% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
- -                  285.535,17         190.356,78       190.356,78     190.356,78     95.178,39        -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 0,20               0,30                0,30                0,20                  -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 231.720,63         8,76% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
- -                  -                     -                   -                 46.344,13       69.516,19        69.516,19       46.344,13          -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  0,20                0,30                  0,20              0,30                 -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 165.745,64         6,27% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  33.149,13       49.723,69          33.149,13      49.723,69        -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                0,50                 0,50               -                -                   -                 -                   
R 0%
% 116.666,75         4,41% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                58.333,37        58.333,37       -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 1,00              -                   -                 -                   
R 0%
% 14.805,66          0,56% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 14.805,66      -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                0,30                 0,30               0,40              -                   -                 -                   

7

5

                     DATA: 15/05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3 FUNDAÇÃO  E SUPERESTRUTURA

4 VEDAÇÃO

ESQUADRIAS 

SISTEMAS DE COBERTURA6

IMPERMEABILIZAÇÃO 

SINAPI mar/24
CDHU 193 mar/24

FDE jan/24
SIURB jul/23

TABELA DE REFERÊNCIA 
(SEM DESONERAÇÃO)

BDI 25,00%

P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                0,30                 0,30               0,40              -                   -                 -                   
R 0%
% 163.474,92         6,18% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                49.042,48        49.042,48       65.389,97      -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                0,30                 0,30               0,40              -                   -                 -                   
R 0%
% 162.550,04         6,15% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                48.765,01        48.765,01       65.020,02      -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 0,30              0,30                  0,40               -                   
R 0%
% 118.274,07         4,47% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 35.482,22      35.482,22         47.309,63       -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 0,30                  0,30              0,40                 -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 30.789,45          1,16% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 9.236,84           9.236,84        12.315,78        -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 1,00              -                   -                 -                   
R 0%
% 1.449,60            0,05% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 1.449,60        -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                0,50                 0,50               -                -                   -                 -                   
R 0%
% 38.648,76          1,46% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                19.324,38        19.324,38       -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  0,50               0,50              -                   -                 -                   
R 0%
% 65.806,28          2,49% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  32.903,14       32.903,14      -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   1,00               -                   
R 0%
% 16.770,19          0,63% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   16.770,19       -                   

11

12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 13

14

15

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

PINTURAS E ACABAMENTOS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

8

SISTEMAS DE PISOS9

10

REVESTIMENTOS



P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                1,00                  -                 -                   
R 0%
% 52.721,63          1,99% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                52.721,63         -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 0,30                0,30                0,40                  -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 99.499,31          3,76% 30,00% 30,00% 40,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 29.849,79        29.849,79       39.799,72          -                -                  -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 0,50                  0,50              -                  -                 -                -                   -                 -                   
R 0%
% 5.811,02            0,22% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 2.905,51           2.905,51        -                  -                 -                -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 1,00              -                   -                 -                   
R 0%
% 24.436,80          0,92% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 24.436,80      -                   -                 -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   1,00               -                   
R 0%
% 12.033,44          0,45% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   12.033,44       -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                0,50                  0,50               -                   
R 0%
% 136.649,46         5,17% 50,00% 50,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                68.324,73         68.324,73       -                   
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 1,00                  
R 0%
% 84.525,55          3,20% 100,00%

17

18

19 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

20

21

22

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

ELEVADOR

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

% 84.525,55          3,20% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 84.525,55         
P 100% -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 1,00                  
R 0%
% 9.869,21            0,37% 100,00%
- -                  -                     -                   -                 -                 -                  -                 -                    -                -                  -                 -                -                   -                 9.869,21           

2.644.981,65   51.079,29        354.973,49         210.788,50       190.356,78     236.700,91     194.544,37      132.515,11      148.009,89        45.291,47      237.504,71       208.368,38     239.487,41    156.528,59       144.437,99     94.394,76         
3.306.227,06   63.849,11        443.716,87         263.485,62       237.945,98     295.876,13     243.180,47      165.643,89      185.012,36        56.614,34      296.880,89       260.460,48     299.359,26    195.660,73       180.547,49     117.993,45       

63.849,11        507.565,97         771.051,59       1.008.997,57  1.304.873,70  1.548.054,17   1.713.698,06   1.898.710,42     1.955.324,76 2.252.205,65    2.512.666,13  2.812.025,39 3.007.686,12     3.188.233,60  3.306.227,06  

Planejado
Realizado

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

Legenda:

23 SERVIÇOS FINAIS CRECHE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

100.000,00 

150.000,00 

200.000,00 

250.000,00 

300.000,00 

350.000,00 

400.000,00 

450.000,00 

500.000,00 

FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Planejado

500.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

3.000.000,00 

3.500.000,00 

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

PLANEJADO

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil 

CREA-SP 5070695464

-

50.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10MÊS 11MÊS 12MÊS 13MÊS 14MÊS 15 -

500.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15


