DATA: 15/05/2024
TABELA DE REFERENCIA|
(SEM DESONERAGAO)
i Objeto: Construcdo EMEI Nova Prata Cg:‘:’:zﬂ '“arg:
RA 2z 3 mar/
Recurso: Propri -
o oprio FDE an/24
SIURB 1/23
BDI 25,00%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALOR (RS) MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
P 100% - - B
R 0%
t PREL % 102.158.57 | _3.86% 50,00%] 30,00%] 20,00%
- 51.079,29 30.647,57 20.431,71 - - - - - - - - - - - -
P 100% - - - B B B B B - B B B - -
2 MOVIMENTACAO DE TERRA R 0%
% 38.790.75 | _1.47% 100,00%)]
- - 38.790,75 - - - - - - - - - - - - -
P 100% B B B B - B B B - -
3 FUNDACAO E SUPERESTRUTURA R 0%
% 951.783,91 | 35.98% 30,00% 20,00% 20,00%] 20,00% 10,00%]
- - 285.535,17 190.356,78 | _ 190.356,78 | 190.356,78 55.178,39 - - - - - - - - -
P 100% B - - - B - B B B - -
A R 0%
4 VEDAGAO % 231.720.63 |_8.76% 20,00%
- - - - - 46.344,13 - - - - -
P 100% B - B - - B B B - -
5 ESQUADRIAS R 0%
% 165.745.64 | _6.21% 20,00% 30,00% 20,00%] 30,00%]
- - - - - - - 33.149,13 49.723,69 33.149,13 49.723,69 - - - - -
P 100% B - B - B B - - - B B - -
6 SISTEMAS DE COBERTURA R 0%
% 116.666.75 | _4.41% 50,00% 50,00%]
- - - - - - - - - - 58.333,37 58.333,37 - - - -
P 100% B - B - B B B B B - B - -
7 1ZACAO R 0%
% 14.805.66 | 0.56% I 100.00%]
- - - - - - - - - - - 05,66 - - -
P 100% - - - - - - - - - - - -
R 0%
8
REVESTIMENTOS % 163.474.92 | _6.18% 30.00% 20,00%]
- - - - - - - - - - 49.042,48
P 100% - - - - - - - - -
R 0%
9
SISTEMAS DE P1SOS % 162.550.04 | _6.15% 30.00%
- - - - - - - - - - 48.765,01
P 100% - - - - - - - - - -
R 0%
10
PINTURAS E ACABAMENTOS % 118.274.07 | _4.47% 30.00% 30.00% 40,00%
- - - - - - - - B B B - 35.482,22 35.482,22 47.309,63 -
P 100% - - - - - - e - - - - -
i A R 0%
11
INSTALAGRO 1A % 30.789.45 | 1.16% 30,00% 30,00% 40.00%
- - - - - - - - 9.236,84 9.236,84 12.315,78 - B - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
12 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS = s oo i R
449, .05% ;
- - - - - - - - - - B B 1.449,60 - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
13 INSTALACAO SANITARIA R 0%
% 38.648.76 | _1.46% 50.00%] 50.00%]
- - - - - - - - - - 19.324,38 19.324,38 B - - -
P 100% - - - - - - - - - - - - -
5 R 0%
14 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS % 6560628 | 2.49% 50.00% 50.00%
- - - - - - - - - - - 32.903,14 32.903,14 - B -
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
15 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL [—- e e IOl
770, .63% .00%
- - - - - - - - - - - - - - 16.770,10 | -




N P 100% - - - - - - - - - - - I - -
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA R 0%
INCENDIO % 52.721.63 | _1.99% 100,00%
- - - - - - - - - - - - - 52.721,63 - -
P 100% B - B - B B - B B - - -
17 INSTALAGAO ELETRICA - 127V R 0%
% 99.499.31 | _3.76% 30,00% 30,00%] 40,00%|
- - - - - - 29.849,79 29.849,79 39.799,72 - - - - - - -
P 100% B - B - B - - - B B B - -
5 R 0%
18 | INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA | & o e o i
- - - - - - - - 2.905,51 2.905,51 - - - - - -
P 100% - - - - - - - - - - -~ - - -
A A R 0%
19 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA [ T e T
- - - - - - - - - - - - 24.436,80 - - -
; P 100% B - B - B B B B B - B - B -
20 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA R 0%
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | % 12.033.44 |_0,45% 100,00%]
- - - - - - - - - - - - - 12.033,44
P 100% B - B - B B B B B - B B
R 0%
21 ELEVADOR % 136.649.46 | _5.17% 50,00%
- - - - - - - - - - - - - 68.324,73
P 100% B - B - B B B B B - B B -
R 0%
22 SERVICOS COMPLEMENTARES = s et I i
- - - - - - - - - - - - - - - 84.525,55
P 100% - - - - - - - - - - - - - -
23 SERVICOS FINAIS CRECHE R 0%
% 9.869.21 | 0.37% 100,00%
- - - - - - - - - - - - - - - 5.860,21
Valores totais S/BDI 2.644.981.65 51.079.29 354.973.49 210.788.50 | 190.356.78 | 236.700.91 194.544,37 132.515.11 148.009.89 237.504.71 | 208.368.38 | _239.487.41 156.528,59 | 144.437.99
Valores totais C/BDI 3.306.227.06 63.849.11 443.716.87 263.485.62 | 237.045.98 | 295.876.13 243.180.47 165.643,89 185.012.36 296.880.89 | 260.460.48 | 299.359.26 195.660.73 | 180.547.49
Valores c/BDI 63.849.11 507.565.97 771.051.59 | 1.008.997.57 | 1.304.873.70 | 1.548.054.17 | 1.713.698.06 | _ 1.898.710.42 | 1.955.324.76 | _2.252.205.65 | 2.512.666.13 | 2.812.025.39 | _ 3.007.686.12 | 3.188.233.60
Legenda:
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