Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE
CONVENIOS COM MUNICIPIOS E
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS

CIDADE DE

|, CARAPICUIBA

R

DATA BASE

16/08/2021

Obejeto: Pavimentacdo e ] PRAZO PROPOSTO
Recapeamento Asfaltico das INICIO: data da assinatura do convenio
ruas do Municipio de Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
Carapicuiba - Vila Merces convenio
1° ETAPA
PERIODO 720 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE | prazo de liberagdo: PRAZO DE TOTAL
30 dias apés a EXECUGAO 690
conclusdo da etapa DIAS
M2 24,00 24,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES
RS 6.375,38| R$ 6.375,38
., M3 1.373,05 1.373,05
2 |RECAPEAMENTO VIARIO
R$ 94.327,34 | R$ 94.327,34
} M3 29,34 29,34
3 |PAVIMENTAGAO
R$ 131.844,68 | R$ 131.844,68
L M2 65,90 65,90
4 |SINALIZACAO VIARIA
RS 2.196,00| R% 2.196,00
REFORMA DE GUIAS, M3 5,18 5,18
5 |SARJETA E SARJETAO SEM
REAPROVEITAMENTO R$ 9.567,19| RS 9.567,19
¢ |POCO DEVISITAEBOCA DE | Unid- 3,00 3,00
LOBO R$ 484,76 | R$ 484,76
RECURSO ESTADUAL RS 200.000,00 | RS 200.000,00
RECURSO PROPRIO RS 44.795,36 | RS 44.795,36
TOTAL RS 244.795,36 | RS$ 244.795,36
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