Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

REFORMA DA UBS JD. ANA ESTELA

Rua Monte Aprazivel, 50 06361-300
SINAPI JUL/2021 (RT 13/08/2021); CDHU 182 e SIURB INFRA JAN/2021 Desonerado

Jardim Ana Estela

CIDADEDE
CARAPICUIBA

data base: 13/08/2021

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
5 — [ 1emés [ 2emés [ 3emEs [ 4emEs [ semEs | 62MEs | 7eMEs | 8eMEs | 9eMEs [ 10eMEs [ 112 Més [ 12emEs | 13eMEs | 14eMEs [ 15emEs | 16eMEs | 17eMEs | 182 MEs SUBTOTAIS "
| 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420DIAS | 450DIAS | 480DIAS | 510DIAS | 540DIAS
50% 50%
1 SERVICOS INICIAIS 16.960,56 | 16.960,56 RS 33.921,12| 5%
N N 25% 25% 25% 25%
2 | REMOGOES E DEMOLICOES 18.338,54 | 18.338,54 | 18.338,54 | 18.338,54 RS 73.354,16| %%
25% 25% 25% 25%
3 ALVENARIA 9.302,10 | 9.302,10 | 9.302,10 | 9.302,10 RS 37.208,38 | %%
25% 25% 25% 25%
4 REVESTIMENTOS 28.195,76 | 28.195,76 | 28.195,76 | 28.195,76 RS  112.783,05 | 5%%%
25% 25% 25% 25%
5 PISOS 51.832,92 | 51.832,92 | 51.832,92 | 51.832,92 RS 207.331,69 | 1%
CAIXILHOS METALICOS E DE 25% 25% 25% 25% 017%
6 MADEIRA 47.101,35 | 47.101,35 | 47.101,35 | 47.101,35 RS 188.40541] 1017%
50% 50%

7 VIDROS 1.411,08 | 1.411,08 RS 2.822,15| O1°%
INSTALACOES ELETRICAS, 125% | 125% 12,5% 125% | 125% | 125% 12,5% 12,5% o
8 | TELEFONIA, DADOS e SPDA 31.551,98) 31.551,98)  31.551,98| 31.551,98 31.551,98 31.551,98 31.551,98)  31.551,98| R§  252.415,81 | 136%%
INSTALACOES 20% 20% 20% 20% 20% e

9 HIDROSSANITARIAS 25.056,28 | 25.056,28 | 25.056,28 | 25.056,28 | 25.056,28 RS  125.281,38] 57%%

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
10| COBERTURA EFORROS 51.678,74 | 51.678,74 | 51.678,74 | 51.678,74 | 51.678,74 | 51.678,74 | 51.678,74 | 51.678,74 | R$  413.429,90 | 22°'%
20% 20% 20% 20% 20%

u PINTURA 35.834,00 | 35.834,09 | 35.834,09 | 35.834,09 | 35.834,09 | RS 179.17044| %57%
RAMPA E ACESSORIOS PARA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% o

12 ACESSIBILIDADE 17.073,02 | 17.073,02 | 17.073,02 | 17.073,02 | 17.073,02 17.073,02 | 17.073,02 | 17.073,02 | 17.073,02 | 17.073,02 RS 17073015 *21%*

50% 50%
13|  DRENAGEM DE SOLO 319579 819579 RS 1639138| 05
14| SISTEMA DE PROTECAO E 50% 50% 0095
COMBATE A INCENDIOS 843,80 843,80 RS 1.687,59| "
50% 50%

15 LIMPEZA FINAL 4.672,59 4.67259 | R$ 9.345,17| %°%%
PROJETOS (servigos sem 20% 20% 20% 20% 20% Ls5%

16 inseg3o de BDI) 5.730,39 | 5.73039 | 5.730,39 573039 | 5.73039 RS 28.651,95| »°°%
SUBTOTAIS 16.960,56 | 41.029,49 | 41.141,95 | 41.141,95 | 76.265,63 | 82.983,36 | 82.983,36 | 94.106,11 | 84.804,01 | 84.804,01 | 96.947,52 | 167.686,03 | 169.097,10 | 204.931,19 | 209.250,51 | 101.439,01 | 132.776,97 | 124.581,18 | RS 1.852.929,93| 100%

[% mensal [ 1% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 9% 9% 11% 11% 5% | 1% | 1% 100%

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500

Carapicuiba, 18 de agosto de 2021.

Claudia Naomi Mori - Arquiteta e Urbanista
CAU A-24862-2 PMC 45082
RRT: 10692864
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