Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE
CONVENIOS COM MUNICIPIOS E
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS

CIDADEDE
CARAPICUIBA

DATA BASE

09/09/2021

- PRAZO PROPOSTO
t?bfa]eto: Recapeamen_ttf < INICIO: data da assinatura do convenio
Asfaltico de ruas do Municipio = - - .
de Carapicuiba - Diversas Ruas Final: 720 dias apatir da d?ta da assinatura do
convenio
e B 10 ETAPA - ) o i [k
5 PERIODO 720 DIAS
' 30 dias apés a EXECUGAO 690
v conclusdo da etapa DIAS - e
M2 24,00 24,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES = - — — - A - A
] R$ 6.375,38| R$ 6.375,38
| 3 M3 2.780,69 2.780,69
| 2 |RECAPEAMENTO VIARIO Rt R S -
; R$ 190.881,98 | R$ 190.881,98 |
- M3 153,20 153,20 |
3 |SINALIZAGAO VIARIA - o —p— —
| R$ 6.371,54 | Rs$ 6.371,54
| VO VRSO | I S VLI,
! REFORMA DE GUIAS, M3 28,39 28,39
4 |SARJETA E SARJETAO SEM : e = e
REAPROVEITAMENTO R$ 35.096,62 | Rs 39.096,62
. |PocoDEvIsITAEBOCADE | Ynid- | - SelS 3 e
LOBD R$ 969,52 | R$ 969,52
S N s S e B
RECURSO ESTADUAL R$ 100.000,00 | RS 100.000,00
RECURSO PROPRIO R$ 143.695,04 | RS 143.695,04
'TOTAL R$ 243.695,04 | R$ 243.695,04
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