
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - VIELA ANGELO

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAIS 21.116,85        4.223,37           20,00% 4.223,37           20,00% 4.223,37           20,00% 4.223,37           20,00% 4.223,37           20,00% 21.116,85         100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAIS 8.771,88          1.754,38           20,00% 1.754,38           20,00% 1.754,38           20,00% 1.754,38           20,00% 1.754,38           20,00% 8.771,88           100,00%

TERRAPLENAGEM

TOTAIS 57.312,21        28.656,11         50,00% 28.656,11         50,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      0,00% 57.312,21         100,00%

GALERIA EM TUBOS

TOTAIS 45.782,38        -                      0,00% -                      0,00% -                      0,00% 45.782,38         100,00% -                      0,00% 45.782,38         100,00%

GALERIA 3,00x1,50m

TOTAIS 916.693,62      -                      0,00% -                      0,00% 458.346,81       50,00% 458.346,81       50,00% -                      0,00% 916.693,62       100,00%

PAVIMENTAÇÃO

TOTAIS 436.033,52      -                      0,00% -                      0,00% -                      0,00% 218.016,76       50,00% 218.016,76       50,00% 436.033,52       100,00%

PROJETO EXECUTIVO

TOTAIS 29.463,06        29.463,06         100,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      0,00% 29.463,06         100,00%

TOTAL PARCIAL 64.096,91         4,23% 34.633,85         2,29% 464.324,56       30,64% 728.123,70       48,06% 223.994,51       14,78%

TOTAL ACUMULADO 1.515.173,52      64.096,91         4,23% 98.730,76         6,52% 563.055,32       37,16% 1.291.179,01   85,22% 1.515.173,52   100,00% 1.515.173,52   100,00%

DATA: 21/12/2021

2ª MÊS

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviço Valor Parcial
1ª MÊS

SECRETÁRIO ADJUNTO

Crea: 5069838630

3ª MÊS 4ª MÊS 5ª MÊS

Engº DIORGENS GODOI DA SILVA

TOTAL GERAL


