CRONOGRAMA - FiSICO-FINANCEIRO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - VIELA ANGELO
12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES TOTAL GERAL
Item Servigo Valor Parcial
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
TOTAIS 21.116,85 4.223,37 20,00% 4.223,37 20,00% 4.223,37 20,00% 4.223,37 20,00% 4.223,37 20,00% 21.116,85 | 100,00%)
2 SERVICOS PRELIMINARES
TOTAIS 8.771,88 1.754,38 20,00% 1.754,38 20,00% 1.754,38 20,00% 1.754,38 20,00% 1.754,38 20,00% 8.771,88 | 100,00%
TERRAPLENAGEM
TOTAIS 57.312,21 28.656,11 50,00% 28.656,11 50,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 57.312,21 100,00%
GALERIA EM TUBOS
TOTAIS 45.782,38 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 45.782,38 | 100,00% - 0,00% 45.782,38 | 100,00%
GALERIA 3,00x1,50m
TOTAIS 916.693,62 - 0,00% - 0,00% 458.346,81 50,00% 458.346,81 50,00% - 0,00% 916.693,62 [ 100,00%
PAVIMENTAGAO
TOTAIS 436.033,52 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 218.016,76 50,00% 218.016,76 50,00% 436.033,52 [ 100,00%
PROJETO EXECUTIVO
TOTAIS 29.463,06 29.463,06 | 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 29.463,06 | 100,00%)
TOTAL PARCIAL 64.096,91 4,23% 34.633,85 2,29% 464.324,56 30,64% 728.123,70 48,06% 223.994,51 14,78%
TOTAL ACUMULADO 1.515.173,52 64.096,91 4,23% 98.730,76 6,52% 563.055,32 37,16%| 1.291.179,01 85,22%| 1.515.173,52 | 100,00%| 1.515.173,52 | 100,00%
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