CEEAC BMX
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N
RGSE PROJETOS E ENGENIIARIA LTDA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E

DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
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PERIODO 20 MES 30 MES 40 MEs 50 MES 60 MES 90 MES 110 MES 120 MES
DIAS ACUMULADOS 60 90 120 150 180 270 330 360
SERVICO PS PS PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR VALOR PS PS VALOR PS VALOR
1.1 50,0%| - - - - - - -
CANTEIRO DE OBRAS
12 50,0%| - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES
1.3 ~ 595.870 - - - - - -
FUNDACOES
1.4 25,0% 25,0% 413.848 - - - - -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
15 ~ 25,0%| - - -
VEDAGOES
16 264.314 264.314 - -
PISOS E REVESTIMENTOS
1.7 " #HEH 159.444 -
EQUIPAMENTO MECANICO
1.8 - 33,3%| 283.795 | 33,3%)| 283.880 | 33,3%)| 283.795 - - -
COBERTURA
1.9 - i - 144.661 | 20,0% - -
INSTALACOES ELETRICAS
1.10 ~ . - - 20,0%| 92.535 | 20,0%| 92.535 2 % 92.535 | 20,0%| 92.535 | 20,0% 92.535 - -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
111 - - | 20,0% 114.717 | 20,0%] 114.717 20,00%| 114.717 | 20,0% 114.717 | 20,0 114.717 - -
ESQUADRIAS
1.12 - - - 100,0%| 779.911
SERVICOS COMPLEMENTARES
1.13 10,0% 10,0%| 10,0% 90.644 | 10,0%| 90.644 | 10,0%| 90.644 - -

PERCENTUAL PARCIAL 8,9% 12,9% 12,5% 9,1% 11,3% 7,7% 1,7% 8,5%
PERCENTUAL ACUMULADO 12,5% 25,3% 37,8% 46,9% 58,2% 84,9% 91,5% 100,0%

TOTAL PARCIAL 814.777,01 1.176.095,54 | R$ 1.141.393,75 | R$ 829.318,63 | R$ 1.031.783,61 | R$ 1.031.698,46 706.871,98 | R$ R$ 159.443,75 | R$ 779.911,36
TOTAL ACUMULADO 1.139.972,82 2.316.068,36 | R$ 3.457.462,11 | R$ 4.286.780,74 | R$ 5.318.564,35 | R$ 6.350.262,81 7.764.006,77 | R$ R$ 8.366.008,11 | R$ 9.145.918,48




