Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE
CARAPICUIBA

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da a do convenio

Obejeto: " ~ ~ -
Final: 550 dias apartir da data da assinatura do
contrato
1° ETAPA 20 ETAPA 30 ETAPA 4° ETAPA 5° ETAPA 6° ETAPA
ITENS
SERVICOS UNIDADE 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 5° Trimestre 6° Trimestre TOTAL
R$ 51.250,49
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ R$ 51.250,49
~ 888.308,76 888.308,76
2 |PAVIMENTACAO R$ R$ 1.776.617,52
76.134,01 76.134,01
3 |PAVIMENTO INTERTRAVADO R$ R$ 152.268,02
R 181.219,18 181.219,18
4 |AREA DE LAZER R$ R$ 362.438,37
R$ 195.131,84 | R$ 195.131,84
5 |GALERIAS R$ R$ 390.263,69
R$ 24.088,33
6 |ESCADA R$ R$ 24.088,33
R$ 20.276,60 | R$ 20.276,60
7 |MURO DE ARRIMO R$ R$ 40.553,21
88.836,61
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ R$ 88.836,61
. 162.625,54
9 |RECAPEAMENTO VIARIO R$ R$ 162.625,54
o R$ 5.977,46
10 |SINALIZAGAO VIARIA R$ R$ 5.977,46
REFORMA DE GUIAS, R$ 8.688,69
11 |SARJETA E SARJETAO SEM R$ R$ 8.688,69
REAPROVEITAMENTO
R$ 340,17

RECURSO PROPRIO

R$ 88.836,61

‘ R$ 468.379,13 ‘ R$ 1.103.717,20

R$

964.442,77

R$

257.353,19

R$

181.219,18 | R$ 3.063.948,09

Jessica dos Santos Silva
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5070054590-SP




