
DATA BASE

04/07/2022

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 30 DIAS

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 

DIAS

M²

R$

m²

R$

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 
COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Recuperação de 
capeamento Asfáltico - Diversos 

Bairros do Município

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 
convenio

2 RECAPEAMENTO VIÁRIO
2.701,45                                            1.868,73                                              7.189,63                                            

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
24,00                                                 -  - 24,00                                        

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

11.759,81                                  

 R$                                    289.121,63  R$                                      200.000,00  R$                                    769.466,95 1.258.588,57R$                        

 R$                                     10.878,37  R$                                                   -    R$                                                 -   10.878,37R$                              

R$

M²

R$

M³

R$

M³

R$

M²

R$

CREA: 5070185958

 R$                                    289.121,63  R$                                      200.000,00  R$                                    769.466,95 1.258.588,57R$                         

 R$                                                 -    R$                                                   -    R$                                     20.891,61 20.891,61R$                              

4
REFORMA DE GUIAS, 
SARJETA E SARJETÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO

- - 39,18                                                

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
- - 449,20                                              449,20                                      

39,18                                        

 R$                                                 -    R$                                                   -    R$                                     81.997,46 81.997,46R$                              

5
IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, 
SARJETAS E SARJETÃO

- - 0,91                                                  0,91                                          

 R$                                                 -    R$                                                   -    R$                                       2.244,72 2.244,72                                    

6
POÇO DE VISITA E BOCA DE 
LOBO

- - 26,00                                                26,00                                        

 R$                                                 -    R$                                                   -    R$                                       7.354,87 7.354,87R$                                

RECURSO ESTADUAL 300.000,00R$                                    200.000,00R$                                      300.000,00R$                                    800.000,00R$                           

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                 -R$                                                    581.955,60R$                                    581.955,60R$                           

TOTAL 300.000,00R$                                    200.000,00R$                                      881.955,60R$                                    1.381.955,60R$                        

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO 

 ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO CIVIL

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030, Brasil

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539


