Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE

», CARAPICUIBA

. DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 01/01/2022
CONVENIOS COM MUNICIPIOS E
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
) ) - PRAZO PROPOSTO
Obejeto: Pavimentag&o na Rua INICIO: data da assinatura do convenio
Ouro Preto e Recapeamento na " . N N N
Av. Delfino Cerqueira Final: 720 dias apatir da d_ata da assinatura do
convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 3° ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE prazo de liberaio: ~ PRAZODE | FPrazede | ppazope . Prazode . prazo pE TOTAL
30 dias apés a EXECUCAO 30 | ésg onclucas | EXECUCAO 300 ' ésg onclucas | EXECUCAO 300
conclusdo da etapa DIAS P DIAS P DIAS
da etapa da etapa
. RUA OURO PRETO - TRECHO M3 410,00 422,00 435,28 1.267,28
02 R$ R$ 718.426,58 | R$ 725.740,42  R$ 830.331,24 R$ 2.274.498,24
AVENIDA DELFINO M3 442,00 354,42 475,00 1.271,42
2 |CERQUEIRA
R$ R$ 31.573,42 R$ 24.259,58 | R$ 781.559,00 R$ 837.392,00
RECURSO ESTADUAL R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.500.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - - R$ 611.890,24 R$ 611.890,24
TOTAL R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 1.611.890,24 R$ 3.111.890,24
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