
DATA BASEDATA BASE

01/06/2022MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 
E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM 
MUNICIPIOS 

Obejeto: Construção do Centro 
Educacional, Esporte, Arte e 

Cultura - COHAB V

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 
convenio

TOTAL
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 30 

DIAS

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 

DIAS

M²

R$

M²
2 ÁREA EXTERNA 

681,08                                                             681,08                                                                -                                                                   

TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.445,35                                                                                                        1.445,35                                             1.445,35 4.336,06                                                

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1.362,15                                                

 R$                                   221.845,63  R$                                      221.845,63  R$                                   221.845,63 665.536,90R$                            

R$

M²

R$

M²

R$

2 ÁREA EXTERNA 
 R$                                1.578.154,37  R$                                   1.170.119,69  R$                                                 -   2.748.274,06R$                         

 R$                                                 -    R$                                      516.588,37  R$                                2.902.098,48 3.418.686,85R$                         

4 PRÉDIO CENTRO DE EVENTOS 
                                                     -                                                    267,25                                                267,25 

3 PRÉDIO PISCINA INFANTIL 
                                                     -    - -                                                                   754,85                                                   

534,50                                                   

 R$                                                 -    R$                                   1.350.000,00  R$                                1.833.864,07 3.183.864,07R$                        R$

M²

RS

M²

R$

 R$                                                 -    R$                                   1.350.000,00  R$                                1.833.864,07 3.183.864,07R$                         

5.275,00                                                

 R$                                                 -    R$                                                   -    R$                                   208.942,78 208.942,79R$                            
6 SERVIÇOS FINAIS

                                                     -                                               5.275,00 

5 QUADRA 
                                               600,00 600,00                                                   

 R$                                   468.741,51 468.741,51R$                            

6.000.000,00R$                       

RECURSO PRÓPRIO -R$                                               1.158.553,69R$                                  3.535.492,47R$                               4.694.046,18R$                       

RECURSO ESTADUAL 1.800.000,00R$                               2.100.000,00R$                                  2.100.000,00R$                               

TOTAL 1.800.000,00R$                               3.258.553,69R$                                  5.635.492,47R$                               10.694.046,18R$                     

Mauricio T. Guimarães 

Arquiteto e Urbanista  / CAU: A177707-6 
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