GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM

MUNICiPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO

COM MUNICIPIOS

Obejeto: Canalizacdo do
cérrego paralelo a Rua Los

Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE

MUNICIPIO:

CARAPICUIBA

. CARAPICUIBA

DATA BASE

01/08/2022

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do

Angeles <
convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 3° ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVIGOS UNIDADE Prazo de PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE Prazo de PRAZO DE TOTAL
liberagdo: 30 dias EXECUCAO 30 30 dias apos a EXECUGAO 300 | liberagdo: 30 dias | EXECUGAO 300
apos a concluséo DIAS concluséo da etapa DIAS apds a conclusdo DIAS
M 66,67 33,33 33,33 200,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES
R$ R$ 40.443,97 | R$ 40.443,97 | R$ 40.443,97 | R$ 121.331,92
M2 2.357,85 4.715,69 1.432,08 7.073,54
2 |TERRAPLENAGEM
R$ R$ 732.921,37 | R$ 1.465.842,75| R$ - | R$ 2.198.764,12
M2 2.569,04 2.569,04 2.569,03 7.707,11
3 |SISTEMA DE DRENAGEM
R$ R$ 903.672,25| R$ 992.761,96 | R$ 4.921.947,78 | R$ 6.818.381,99
M2 20.000,00 40.000,00 - 60.000,00
4 |PROJETO EXECUTIVO
R$ R$ 363.283,08 | R$ 17.628,00 | R$ - | R$ 380.911,08
. UNIDADE 36,67 36,67 36,67 110,00
5 |CONTROLE TECNOLOGICO
R$ R$ 13.204,01| R$ 11.848,00 | R$ 13.262,68 | R$ 38.314,70
TOTAL R$ 2.053.524,68 | R$ 2.528.524,68 | R$ 4.975.654,44 | R$ 9.557.703,81
BDI 25,00% R$ 796.475,32 | R$ 796.475,32 | R$ 796.475,32 | R$ 2.389.425,95
TOTAL COM BDI R$ 2.850.000,00 | R$ 3.325.000,00 | R$ 5.772.129,76 | R$ 11.947.129,76
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