Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE

CARAPICUIBA

_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO . |
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 01/06/2022
E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Drenagem, PRAZO PROPOSTO
Pavimentacao e Recapeamento INICIO: data da assinatura do convenio
na Vila Gustavo Correia - Trecho Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
VI convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 30 ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE | praz0 de liberagdo: PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE TOTAL
30 dias apds a EXECUCAO 30 DIAS 30 dias apds a EXECUCAO 300 30 dias apds a EXECUCAO 300
conclusdo da etapa conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etapa DIAS
M2 15,00 15,00 15,00 45,00
1 |CANTEIRO CENTRAL
R$ R$ 10.131,86 | R$ 10.131,86 | R$ 10.131,86 | R$ 30.395,57
B . M2 636,00 636,00
2 |SINALIZACAO PROVISORIA
R$ R$ 10.699,86 R$ 10.699,86
" M2 1.044,26 - 1.044,26
3 |DEMOLICOES
R$ R$ 95.493,77 | R$ - R$ 95.493,77
. M2 897,72 897,72 897,72 2.693,17
4 |CANALIZACAO E CAIXAS
R$ R$ 783.674,52 | R$ 1.005.170,68 | R$ 1.113.879,04 | R$ 2.902.724,24
M2 - 39,60 39,60 79,20
5 |MICRODRENAGEM
R$ R$ - | R$ 34.697,46 | R$ 34.697,47 | R$ 69.394,93
. M2 - - 1.044,26 1.044,26
6 |PAVIMENTACAO
R$ R$ - | R$ - | R$ 204.610,21 | R$ 204.610,21
RECURSO ESTADUAL R$ 900.000,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 3.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 313.318,57 | R$ 313.318,57
TOTAL R$ 900.000,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.363.318,57 | R$ 3.313.318,58
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