Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE

CARAPICUIBA

_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO . |
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICiPIOS MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 01/06/2022
E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Drenagem, PRAZO PROPOSTO
Pavimentacao e Recapeamento INICIO: data da assinatura do convenio
na Vila Gustavo Correia - Trecho Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
v convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 30 ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVIGOS UNIDADE | pr570 de liberagdo: PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE TOTAL
30 dias apds a EXECUCAO 30 DIAS 30 dias apds a EXECUCAO 300 30 dias apds a EXECUCAO 300
conclusdo da etapa conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etapa DIAS
M2 15,00 15,00 15,00 45,00
1 |CANTEIRO CENTRAL
R$ R$ 10.134,07 | R$ 10.134,07 | R$ 10.134,07 | R$ 30.402,22
. 3 M2 645,60 645,60
2 |SINALIZACAO PROVISORIA
R$ R$ 41.712,98 R$ 41.712,98
N M2 2.173,25 2.173,25
3 |DEMOLICOES
R$ R$ 193.349,98 R$ - R$ 193.349,98
. M2 337,76 337,76 337,76 1.013,28
4 |CANALIZACAO E CAIXAS
R$ R$ 354.802,96 | R$ 505.747,87 | R$ 239.683,72 | R$ 1.100.234,55
M2 357,82 357,82 715,63
5 |MICRODRENAGEM
R$ R$ - R$ 184.118,06 | R$ 184.118,06 | R$ 368.236,12
. M2 3.483,75 3.483,75
6 |PAVIMENTACAO
R$ R$ - | R$ - | R$ 629.299,46 | R$ 629.299,46
RECURSO ESTADUAL R$ 600.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 2.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 363.235,32 | R$ 363.235,32
TOTAL R$ 600.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 1.063.235,32 | R$ 2.363.235,32
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