Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE

CARAPICUIBA

_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO . |
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 01/06/2022
E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Drenagem, PRAZO PROPOSTO
Pavimentacao e Recapeamento INICIO: data da assinatura do convenio
na Vila Gustavo Correia - Trecho Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
II convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 30 ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE | praz0 de liberagdo: PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE TOTAL
30 dias apds a EXECUCAO 30 DIAS 30 dias apds a EXECUCAO 300 30 dias apds a EXECUCAO 300
conclusdo da etapa conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etapa DIAS
M2 20,00 20,00 20,00 60,00
1 |CANTEIRO CENTRAL
R$ R$ 10.569,70 | R$ 10.569,70 | R$ 10.569,70 | R$ 31.709,11
. i M2 480,00 480,00
2 |SINALIZACAO PROVISORIA
R$ R$ 14.215,44| R$ - R$ 14.215,44
. M2 756,50 756,50
3 |DEMOLICOES
R$ R$ 69.456,40 | R$ - R$ - R$ 69.456,40
. M2 317,74 317,74 317,74 953,23
4 |CANALIZACAO E CAIXAS
R$ R$ 205.758,46 | R$ 306.811,77 | R$ 579.139,46 | R$ 1.091.709,69
M2 14,85 14,85 29,70
5 |MICRODRENAGEM
R$ R$ - | R$ 32.618,53 | R$ 32.620,53 | R$ 65.239,06
- M2 756,50 756,50
6 |PAVIMENTACAO
R$ R$ - R$ - R$ 169.735,21 | R$ 169.735,21
RECURSO ESTADUAL R$ 300.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 1.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 442.064,91 | R$ 442.064,91
TOTAL R$ 300.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 792.064,91 | R$ 1.442.064,91
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