Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADE DE

CARAPICUIBA

_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO . ;
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 01/06/2022
E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Drenagem, PRAZO PROPOSTO
Pavimentacdo e Recapeamento INICIO: data da assinatura do convenio
na Vila Gustavo Correia - Trecho Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
III convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 3° ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE | pr575 de liberagdo: PRAZO DE Prazo de liberagao: PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DE TOTAL
30 dias apés a EXECUCAO 30 DIAS 30 dias apos a EXECUCAO 300 30 dias apos a EXECUCAO 300
conclusdo da etapa conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etapa DIAS
M2 60,00 60,00 60,00 180,00
1 |CANTEIRO CENTRAL
R$ R$ 18.745,22 | R$ 18.745,22 | R$ 18.745,22 | R$ 56.235,65
- i M2 774,00 774,00
2 |SINALIZAGCAO PROVISORIA
R$ R$ 72.957,63 R$ 72.957,63
. M2 1.521,45 1.521,45
3 |DEMOLICOES
R$ R$ 159.037,78 | R$ - R$ 159.037,78
. M2 536,26 536,26 536,26 1.608,79
4 |CANALIZAGAO E CAIXAS
R$ R$ 649.259,37 | R$ 765.706,70 | R$ 533.623,56 | R$ 1.948.589,63
M2 - 140,43 140,43 280,85
5 |MICRODRENAGEM
R$ R$ - | R$ 130.116,59 | R$ 130.116,59 | R$ 260.233,18
~ M2 - 3.042,90 3.042,90
6 |PAVIMENTACAO
R$ R$ - R$ - R$ 484.375,81 | R$ 484.375,81
M2 - 305,23 305,23 610,45
7 |MICRODRENAGEM
R$ R$ - R$ 135.431,50 | R$ 135.431,50 | R$ 270.862,99
. M2 - 843,25 843,25
8 |PAVIMENTAGCAO
R$ R$ - R$ - R$ 171.726,33 | R$ 171.726,33
RECURSO ESTADUAL R$ 900.000,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 3.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 424.019,01 | R$ 424.019,01
TOTAL R$ 900.000,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.474.019,01 | R$ 3.424.019,01
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