
SINAPI SET/2022 (RT 214/04/2022); CDHU- 187  e SIURB EDIF JUL/2022  Desonerado                                                      

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

50% 50%

32.568,99 32.568,99    R$           65.137,98 

25% 25% 25% 25%

37.259,19 37.259,19 37.259,19 37.259,19  R$         149.036,77 

25% 25% 25% 25%

24.902,79 24.902,79 24.902,79 24.902,79  R$           99.611,16 

25% 25% 25% 25%

22.710,05 22.710,05 22.710,05 22.710,05  R$           90.840,20 

25% 25% 25% 25%

74.280,00 74.280,00 74.280,00 74.280,00  R$         297.119,99 

25% 25% 25% 25%

74.570,14 74.570,14 74.570,14 74.570,14  R$         298.280,54 

50% 50%

2.195,58 2.195,58  R$             4.391,16 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

22.763,31 22.763,31 22.763,31 22.763,31 22.763,31 22.763,31 22.763,31 22.763,31
 R$         182.106,49 

20% 20% 20% 20% 20%

30.370,82 30.370,82 30.370,82 30.370,82 30.370,82  R$         151.854,10 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

76.648,72 76.648,72 76.648,72 76.648,72 76.648,72 76.648,72 76.648,72 76.648,72  R$         613.189,74 

20% 20% 20% 20% 20%

28.762,99 28.762,99 28.762,99 28.762,99 28.762,99  R$         143.814,93 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

36.824,28 36.824,28 36.824,28 36.824,28 36.824,28 36.824,28 36.824,28 36.824,28 36.824,28 36.824,28  R$         368.242,77 

50% 50%

5.292,40 5.292,40  R$           10.584,79 

50% 50%

11.190,21 11.190,21  R$           22.380,42 

50% 50%

13.086,66 13.086,66  R$           26.173,32 

32.568,99 69.828,18 74.083,47 74.083,47 121.749,57 114.861,20 114.861,20 100.746,97 75.844,18 75.844,18 136.183,05 262.323,13 264.518,71 293.281,69 291.086,11 110.704,10 157.744,28 152.451,89  R$     2.522.764,38 100%

1% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 5% 10% 10% 12% 12% 4% 6% 6% 100%

Carapicuíba, 07 de novembro de 2022.

CAU A-24862-2    PMC 45082

RRT: 11936754

15
PROJETOS (serviços sem 

inseção de BDI)
1,04%

SUBTOTAIS

% mensal

Cláudia Naomi Mori - Arquiteta e Urbanista

13
SISTEMA DE PROTEÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIOS

0,42%

14 LIMPEZA FINAL 0,89%

11 PINTURA 5,70%

12
RAMPA E ACESSÓRIOS 
PARA  ACESSIBILIDADE 

14,60%

9
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
6,02%

10 COBERTURA E FORROS 24,31%

7 VIDROS 0,17%

8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELEFONIA , DADOS e 
SPDA

7,22%

5 PISOS 11,78%

6
CAIXILHOS  METÁLICOS E 

DE MADEIRA
11,82%

3 ALVENARIA 3,95%

4 REVESTIMENTOS 3,60%

1 SERVIÇOS INICIAIS 2,58%

2
REMOÇÕES E 
DEMOLIÇÕES

5,91%

REFORMA E AMPLIAÇÃO SAMU 
Avenida Santo  Estevão, 103  (esquina com Rua Buritis) - Vila Silviania - Carapicuíba - SP - CEP:  06321-490

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS SUBTOTAIS %
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