CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

REFORMA E AMPLIACAO SAMU
Avenida Santo Estevdo, 103 (esquina com Rua Buritis) - Vila Silviania - Carapicuiba - SP - CEP: 06321-490
SINAPI SET/2022 (RT 214/04/2022); CDHU- 187 e SIURB EDIF JUL/2022 Desonerado

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- SERVICOS [ 1emBs [ 2emBs [ 3emBs [ 4emBs [ semés [ eeMES | 7emEs | 8eMEs | 9eMES | 10eMES | 11eMmEs | 12eMmEs | 13eMmEs | 14eMEs | 15eMmEs | 16°MEs | 17°MEs [ 182 MEs UGS -
| 30DIAs | 60DIAS | 90DIAs | 120DIAs | 150DIAs | 180DIAS | 210DIAS | 240DIAS | 270DIAS | 300DIAS | 330DIAS | 360DIAS | 390DIAS | 420DIAS | 450DIAS | 480DIAS | 510DIAS | 540 DIAS

50% 50% .

1 SERVICOS INICIAIS 32.568,99 | 32.568,99 RS 637,08 2°8%
2 REMOC()ES E 25% 25% 25% 25% 5 91%
DEMOLICOES 37.259,19 | 37.259,19 | 37.259,19 | 37.259,19 RS  149.036,77| >°°7°

25% 25% 25% 25% 5

3 ALVENARIA 24.902,79 | 24.902,79 | 24.902,79 | 24.902,79 RS 9961116 0%

25% 25% 25% 25% i

4 REVESTIMENTOS 22.710,05 | 22.710,05 | 22.710,05 | 22.710,05 RS o0saoz0| 00%
25% 25% 25% 25% .
5 PISOS 74.280,00 | 74.280,00 | 74.280,00 | 74.280,00 RS  207.119,99| 1178%
¢ | CAIXILHOS METALICOS E 25% 25% 25% 25% 11.82%
DE MADEIRA 74.570,14 74.570,14 74.570,14 74.570,14 RS 298.280,54 ’ °

50% 50% .

7 VIDROS 2.195,58 2.195,58 RS aso1,16| 217%

INSTALAGOES ELETRICAS, 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
8 | TELEFONIA, DADOS e R$ 18210649 722%
SPDA 22.763,31  22.76331  22.763,31|  22.763,31| 22.763,31| 22.763,31 22.763,31 22.763,31 S

9 INSTALAGOES 20% 20% 20% 20% 20% 6.02%
HIDROSSANITARIAS 30.370,82 | 30.370,82 | 30.370,82 | 30.370,82 | 30.370,82 RS  151.854,10| ¢

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% .,
10| COBERTURAEFORROS 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 76.648,72 7664872 | RS  613.189,74] 231%

20% 20% 20% 20% 20% 5

u PINTURA 28.762,99 | 28.762,99 | 28.762,99 28.762,99 2876209 | R$ 14381403 > 0%
12 RAMPA E ACESSORIOS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 14.60%
PARA ACESSIBILIDADE 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 RS  368.242,77|

~ 50% 50%

13 SISTEMA DE PROTECAO E 0,42%
COMBATE A INCENDIOS 5.292,40 5.292,40 RS 1058479 1 °7°

50% 50% 5

14 LIMPEZA FINAL 11.190,21 1110021 | R$  2238042| 089%
15 PROJETOS (servigos sem 50% 50% 1.04%
inse¢do de BDI) 13.086,66 13.086,66 | RS 26.173,32| 0
SUBTOTAIS 32.568,99 | 69.828,18 | 74.083,47 | 74.083,47 | 121.749,57 | 114.861,20 | 114.861,20 | 100.746,97 | 75.844,18 | 75.844,18 | 136.183,05 | 262.323,13 | 264.518,71 | 293.281,69 | 291.086,11 | 110.704,10 | 157.744,28 | 152.451,89 | RS 2.522.764,38| 100%

% mensal [ 1% 3% 3% 3% 5% 5% 5% a% 3% 3% 5% 10% 10% 12% 12% 4% | e% | 6% |  100%

Carapicuiba, 07 de novembro de 2022.

Claudia Naomi Mori - Arquiteta e Urbanista
CAU A-24862-2 PMC 45082
RRT: 11936754

RuaJoaquim das Neves, 21T - Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
CR Reforma e Ampliagdo SAMU Pdg. 1 de 1



