CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

REFORMA E AMPLIACAO SAMU
Avenida Santo Estevdo, 103 (esquina com Rua Buritis) - Vila Silviania - Carapicuiba - SP - CEP: 06321-490
SINAPI: SET/2022 (RT 17/10/2022); CDHU-187 (AGO/22) e SIURB EDIF/INFRA JUL/2022 (comSINAPI: SET/2022 (RT 17/10/2022); CDHU-187 (AGO/22) e SIURB EDIF/INFRA JUL/2022 (desonerada)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

R SERVICOS [ 1emés [ 2emBs [ 3emBs [ 4emBs [ semEs | e2MEs | 7eMBS | 8eMEs | 9°MEs | 10°MEs | 11eMES | 12eMES | 13eMES | 14°eMES | 15eMmES | 16°MES | 17°MEs | 182 MES SUEGTAS -
| 30pIAs | 60DIAS | 90DIAS | 120DIAs | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240DIAS | 270DIAS | 300DIAS | 330DIAS | 360DIAS | 390DIAS | 420DIAS | 450DIAS | 480DIAS | 510DIAS | 540 DIAS
50% 50% .
1 SERVICOS INICIAIS 26.275,85 | 26.275,85 RS s2ssizo| 210%
~ N 25% 25% 25% 25% .
2 REMOCOES E DEMOLICOES 37.259,19 | 37.259,19 | 37.259,19 | 37.259,19 RS 140.03677| %
25% 25% 25% 25% 5
3 ALVENARIA 24.902,79 | 24.902,79 | 24.902,79 | 24.902,79 RS 99sit1s| O8%
25% 25% 25% 25% ]
4 REVESTIMENTOS 22.710,05 | 22.710,05 | 22.710,05 | 22.710,05 RS sosaozo| 3%
25% 25% 25% 25% .
5 PISOS 74.280,00 74.280,00 74.280,00 74.280,00 R$  297.119,99 11,86%
) 25% 25% 25% 25% .
6 | CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA 74.570,14 | 74.570,4 | 74.570,4 | 74.570,14 RS 29828054 1-O1%
50% 50% .
7 VIDROS 2.195,58 2.195,58 RS 4.391,16 0,18%
| 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
g | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, 7.27%
,27%
DADOS e SPDA 2276331 22.76331|  22.763,31| 22.763,31| 22.763,31| 22.763,31 2276331 2276331 R0 18210649
|NSTALAC655 20% 20% 20% 20% 20% o
9 HIDROSSANITARIAS 30.370,82 | 30.370,82 | 30.370,82 | 30.370,82 | 30.370,82 RS  1s1ss410| 0%
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% .
10 COBERTURA E FORROS 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 | 76.648,72 76.648,72 7664872 | RS 613.189,74] 2HA8%
20% 20% 20% 20% 20% %
un PINTURA 28.762,99 | 28.762,99 | 28.762,99 28.762,99 2876299 | R$ 14381893 > 0%
RAMPA E ACESSORIOS PARA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% i
12 ACESSIBILIDADE 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 | 36.824,28 RS 368.242,77| H70%
50% 50%
13 | SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A 0.42%
INCENDIOS 5.292,40 5.292,40 RS 1058479 77
50% 50% .
14 LIMPEZA FINAL 11.190,21 1119021 | Rs  22.38042] 08%%
15 PROJETOS (servigos sem 50% 50% 0.83%
insercdo de BDI) 10.386,24 10.386,24 | R$ 2077248 O
SUBTOTAIS 26.275,85 | 63.535,04 | 74.083,47 | 74.083,47 | 121.749,57 | 114.861,20 | 114.861,20 | 100.746,97 | 75.844,18 | 75.844,18 | 136.183,05 | 262.323,13 | 264.518,71 | 293.281,69 | 291.086,11 | 110.704,10 | 155.043,86 | 149.751,46 | RS 2.504.777,26| 100%
% mensal 1% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 5% 10% 11% 12% 12% 4% ‘ 6% ‘ 6% 100%

Carapicuiba, 09 de novembro de 2022.

Patricia Zanon M. Bussamara
Arquiteta e Urbanista
CAU A47020-1 PMC 44908
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