
REFERÊNCIA: SINAPI 12-2022 (Sem desoneração); CDHU 187 (Sem desoneração), SIURB 07-2022 (Sem desoneração) FDE -10/2022  - BDI: 24,23 % (não incluso no custo unitário)

R$

R$

R$

R$

 R$                                     132.383,03  R$                                       132.383,03 

 R$                                     714.218,35  R$                                     714.218,35 

4 ÀREA DE LAZER
219.858,94R$                                        219.858,94R$                                     

3
PAVIMENTO EM CONCRETO 
ARMADO

264.766,06R$                             

439.717,89R$                             

2 PAVIMENTAÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES1
 R$                                       70.393,40 

70.393,40R$                               

1.428.436,69R$                          

Obejeto: Revitalizção do 
Caminho Itapevi

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 550 dias apartir da data da assinatura do 
contrato

TOTALITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

4º ETAPA 5º ETAPA 6º ETAPA

4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 

CREA - SP 5070054590

R$

R$

R$

R$

R$

11.068,54R$                                       

96.739,17R$                                     680.005,39R$                                   1.058.940,58R$                                

43.289,78R$                               

96.739,17R$                               

217.067,71R$                             

8.272,27R$                                 

11.068,54R$                               

429,14R$                                    
429,14R$                                            

 R$                                     217.067,71 

96.739,17R$                                       

8.272,27R$                                         

 R$                                       28.052,10 

646.154,68R$                             

28.052,10R$                               

9 RECAPEAMENTO VIÁRIO

 R$                                       21.644,89  R$                                       21.644,89 
R$

R$

R$

8

7

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MURO DE ARRIMO

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

11
REFORMA DE GUIAS, SARJETA 
E SARJETÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO

12
POÇO DE VISITA E BOCA DE 
LOBO

RECURSO PRÓPRIO 846.601,37R$                                   352.241,97R$                                      219.858,94R$                                   3.254.387,43R$                        

Jessica dos Santos Silva

 ENGENHEIRA CIVIL

6 ESCADA

5 GALERIAS
 R$                                     323.077,34  R$                                     323.077,34 
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