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m²
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MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE 
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM 
MUNICIPIOS 

Obejeto: Pavimentação e 
Recapeamento Asfáltico da ruas do 

Município de Carapicuíba - 
Diversos Bairros

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 
convenio

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
24,00                                                    -                                                          -                                                        24,00                                            

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

841.492,70                                            1.682.985,40                                            1.682.985,40                                         4.207.463,51R$                             

12.093,64                                              -                                                          -                                                        12.093,64R$                                  

2 RECAPEAMENTO VIÁRIO
7.321,53                                                14.643,06                                                 14.643,06                                              36.607,64                                      

171.364,64                                            342.729,29                                               342.729,29                                            856.823,22R$                                
3 PAVIMENTAÇÃO

522,02                                                   1.044,05                                                  1.044,05                                                2.610,12                                       
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R$
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R$
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R$

M

R$

M
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M²
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6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
4.994,70                                                8.990,46                                                  5.993,64                                                19.978,81                                      

186.399,57                                            335.519,23                                               223.679,49                                            745.598,30R$                                

4
REQUALIFICAÇÃO DE 
PAVIMENTO 

10.969,04                                      

2.506.262,41R$                             

7
REFORMA DE GUIAS, SARJETA E 
SARJETÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO

140,60                                                   281,20                                                     281,20                                                   703,00                                          

55.334,78                                              110.669,56                                               110.669,56                                            276.673,89R$                                

8
IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, 
SARJETAS E SARJETÃO

1.085,00                                                2.170,00                                                  2.170,00                                                5.425,00                                       

197.197,70                                            394.395,40                                               394.395,40                                            985.988,50R$                                

POÇO DE VISITA E BOCA DE 
LOBO

-                                                        -                                                          3,00                                                      3,00                                              

-                                                        -                                                          1.793,41                                                1.793,41R$                                    

Felipe Lopes de Moraes Almeida

Eng.º Civil / CREA: 5070067170

10 RAMPAS NAS CALÇADAS
-                                                        810,00                                                     810,00                                                   1.620,00                                       

-                                                        114.021,83                                               114.021,83                                            228.043,66R$                                

9.845.165,60R$                             

5.000.000,00R$                             

4.845.165,60R$                             

11,20                                                    28,00                                            

4.885,01                                                9.770,02                                                  9.770,02                                                24.425,06R$                                  

4.387,62                                                

1.002.504,97                                         

4.387,62                                                  

1.002.504,97                                            

2.193,81                                                

501.252,48                                            

Matricula PMC: 52150

TOTAL 1.970.020,53R$                                      3.992.595,70R$                                         3.882.549,36R$                                      

RECURSO ESTADUAL 1.970.020,53R$                                      1.279.979,47R$                                         1.750.000,00R$                                      

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                       2.712.616,23R$                                         2.132.549,36R$                                      

9

11 REMOÇÕES E COMPLEMENTOS
5,60                                                      11,20                                                       

5
RECONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTO 

-                                                        -                                                          -                                                        -                                               

-                                                        -                                                          -                                                        -R$                                           
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