CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Objeto: Ampliagdo e Reforma da Secretaria de Infraestrutura

Local: Rua Jodo Acacio de Almeida, 150 - Jd. Das Belezas - Carapicuiba - SP - CEP: 06320-220

ITENS VALORES Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12
1 |Servigos Preliminares R$ 50.807,49
R$ 25.403,74 | R$ 25.403,74 R$ - R$ -
2 |Fundagbes R¢ 51.904,85
R$ 25.952,43 | R$ 25.952,43
3 |Elementos estruturais R$ 144.329,37
R$ 28.865,87 | R$ 28.865,87 | R$ 28.865,87 | R$ 28.865,87 | R$ 28.865,87
4 |Alvenaria e revestimento R$ 85.623,86
17.124,77 | R$ 8.562,39 | R$ 8.562,39 | R$ 17.124,77 | R$ 17.124,77 | R$ 17.124,77
5 |Piso e contrapiso R$ 17.632,30
4.408,07 | R$ 4.408,07 | R$ 4.408,07 | R$ 4.408,07
B R$ 4.823,99
6 |Forro rebaixado 2.411,99 2.411,99
R$ 78.262,96
7 |Cobertura 19.565,74 | R$ 19.565,74 | R$ 39.131,48
. R$ 11.192,44
8 |Esquadrias RS 5.596,22
~ . - R$ 12.405,16
9 |Instalagdes hidrossanitarias R$ 3.721,55 | R$ 3.721,55 | R$ 4.962,06
10 |Instalagdes életricas R$ 127.563,03
25.512,61 | R$ 38.268,91 | R$ 12.756,30 R$ 25.512,61
. R$ 14.994,99
11 |Servigos Complementares R$ 7.497,49 RS 7.497,49
. - R$ 1.192,63
12 |Servigos Finais R$ 1.192,63
TOTAL GERAL R$ 600.733,05 | R$ 58.853,66 | R$ 51.356,17 | R$ 45.990,65 | R$ 41.836,33 | R$ 41.836,33 | R$ 52.810,71 | R$ 52.810,71 | R$ 62.203,12 | R$ 63.430,87 | R$ 61.205,55 | R$ 29.234,15 | R$ 39.164,79
Percentual 100% 9,8% 8,5% 7,7% 7,0% 7,0% 8,8% 8,8% 10,4% 10,6% 10,2% 4,9% 6,5%
Per ] 9,8% 18,3% 26,0% 33,0% 39,9% 48,7% 57,5% 67,9% 78,4% 88,6% 93,5% 100,0%
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