
DATA: 17/04/23

CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPASSE

PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR

1.1 100,0% 542.843,51  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.2 -             50,0% 624.081,80  50,0% 624.081,80  -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.3 -             -             50,0% 838.799,42  50,0% 838.799,42  -             -             -             -             -             -             -             -             

1.4 -             25,0% 55.505,74    25,0% 55.505,74    25,0% 55.505,74    25,0% 55.505,74    -             -             -             -             -             -             -             

1.5 -             -             -             25,0% 299.921,51  25,0% 299.921,51  25,0% 299.921,51  25,0% 299.921,51  -             -             -             -             -             

1.6 -             -             -             -             -             25,0% 103.279,45  25,0% 103.279,45  25,0% 103.279,45  25,0% 103.279,45  -             -             -             

1.7 -             -             -             -             -             -             20,0% 126.055,64  20,0% 126.055,64  20,0% 126.055,64  20,0% 126.055,64  20,0% 126.055,64  -             

 PERCENTUAL PARCIAL 7,3% 9,2% 20,5% 16,1% 4,8% 5,4% 7,1% 3,1% 3,1% 1,7% 1,7% 0,0%

 PERCENTUAL ACUMULADO 7,3% 16,5% 37,0% 53,1% 57,8% 63,3% 70,4% 73,5% 76,6% 78,3% 80,0% 80,0%
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ESQUADRIAS

CANTEIRO DE OBRAS

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

VEDAÇÕES

PISOS E REVESTIMENTOS

 TOTAL PARCIAL 542.843,51R$       679.587,54R$       1.518.386,96R$    1.194.226,67R$    355.427,25R$       403.200,95R$       529.256,59R$       229.335,09R$       229.335,09R$       126.055,64R$       126.055,64R$       -R$                   

 TOTAL ACUMULADO 542.843,51R$       1.222.431,05R$    2.740.818,01R$    3.935.044,69R$    4.290.471,93R$    4.693.672,89R$    5.222.929,48R$    5.452.264,57R$    5.681.599,66R$    5.807.655,30R$    5.933.710,93R$    5.933.710,93R$    
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