CIDADE DE DATA: 17/04/23

CARAPICUIBA CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONTRA PARTIDA

PERIODO 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES 6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES 110 MES 120 MES
DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR S VALOR PS VALOR S VALOR S VALOR PS VALOR S VALOR PS VALOR
11 100,0%| R$  166.030,70 - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES
12 - 50,0%[ R$  78.509,40 | 50,0% 78.509,40 - - - - - - - - -
EQUIPAMENTO MECANICO
13 - R§  443.959,10 - - - - - - - -
COBERTURA
1.4 . § - 25,0% R$  191.328,89 - - - - - - -
INSTALAGOES ELETRICAS
15 - X - 25,00%( R$  22.314,30 | 25,0%| R$  22.314,30 - - - - -
INSTALACGES HIDROSSANITARIAS
1.6 - - - R$ 225.425,95 | 250%| R$ 225.425,90 - - -
SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 10,0% | R$  77.312,40 | 10,0% R$ 77.312,40 |10,0%| R$ 77.312,40

1.7 | GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E - - 77.312,40 | 10,0%| R$  77.312,40

DETALHAMENTOS DOS PROJETOS

',; PERCENTUAL PARCIAL 3,6% 5,8% 16,9% 15,7% 6,2% 7,0% 7,0% 6,5% 6,5% 1,7% 1,7% 1,7%
E PERCENTUAL ACUMULADO 3,6% 9,3% 26,2% 42,0% 48,2% 55,1% 62,1% 68,6% 75,0% 76,7% 78,3% 80,0%
E TOTAL PARCIAL R$ 166.030,70 | R$ 269.838,29 | R$ 791.109,79 | R$ 734.914,70 | R$ 290.955,59 | R$ 325.052,60 | R$ 325.052,60 | R$  302.738,35 | R$ 302.738,30 | R$ 77.312,40 | R$ 77.312,40 | R$  77.312,40
é TOTAL ACUMULADO R$ 166.030,70 | R$ 435.868,99 | R$  1.226.978,78 [ R$  1.961.893,48 | R$  2.252.849,07 | R$  2.577.901,67 | R§  2.902.954,27 | R$ 3.205.692,62 | R  3.508.430,92 | R§  3.585.743,32 | R$ 3.663.055,72 | R$ 3.740.368,10




