CIDADEDE
CARAPICUIBA

DATA: 17/04/23

CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL

RESE

RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - REPASSE

PERIODO 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES 6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES 110 MES 120 MES
DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR
11 100,0%| 542.843,51 - - - - - - - - - - -
CANTEIRO DE OBRAS
1.2 - 50,0%| 624.081,80 | 50,0%| 624.081,80 - - - - - - - - R
FUNDAGOES
13 - 50,0%| 838.799,42 | 50,0%| 838.799,42 - - - - - - - -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.4 - - 25,0% 55.505,74 - - - - - - -
VEDAGOES
15 - 299.921,51 | 25,0%| 299.921,51 - - - - -
PISOS E REVESTIMENTOS
1.6 . ) - - - 103.279,45 | 25,0%( 103.279,45 - - -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.7 - - - - - 20,0%| 126.055,64 | 20,0%| 126.055,64 -
ESQUADRIAS
3
1 PERCENTUAL PARCIAL 7,3% 9,2% 20,5% 16,1% 4,8% 5,4% 7,1% 3,1% 3,1% 1,7% 1,7% 0,0%
N
A PERCENTUAL ACUMULADO 7,3% 16,5% 37,0% 53,1% 57,8% 63,3% 70,4% 73,5% 76,6% 78,3% 80,0% 80,0%
N
c
E TOTAL PARCIAL R$ 542.843,51 | R$ 679.587,54 | R$ 1.518.386,96 | R$ 1.194.226,67 | R$ 355.427,25 | R$ 403.200,95 | R$ 529.256,59 | R$ 229.335,09 | R$ 229.335,09 | R$ 126.055,64 | R$ 126.055,64 | R$ -
1
R TOTAL ACUMULADO R$ 542.843,51 | R$ 1.222.431,05 | R$ 2.740.818,01 | R$ 3.935.044,69 | R$ 4.290.471,93 | R$ 4.693.672,89 | R$ 5.222.929,48 | R$ 5.452.264,57 | R$ 5.681.599,66 | R$ 5.807.655,30 | R$ 5.933.710,93 | R$ 5.933.710,93
o}




