
                                                                                          Objeto/Obra: Instalação de sistema  de aquecimento auxiliar na piscina do CEEAC COHAB BMX
                                                   

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

P

R

% 100,00%

- 9.682,80         6,20% 9.682,80    -                -            -            

P

R

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

- 10.623,69       6,80% 2.655,92    2.655,92        2.655,92    2.655,92    

P

R

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

- 4.151,98         2,66% 1.038,00    1.038,00        1.038,00    1.038,00    

P

R

% 50,00% 50,00%

- 11.902,82       7,62% -            -                5.951,41    5.951,41    

P

R

% 40,00% 40,00% 20,00%

- 4.967,72         3,18% 1.987,09    1.987,09        993,54       -            

P

R

% 50,00% 50,00%

- 114.884,56     73,54% -            -                57.442,28  57.442,28  

156.213,57   80,00% 15363,81 5681,01 68081,15 67087,61

195.266,96   100,00% 19204,76 7101,26 85101,44 83859,51

19204,76 26306,02 111407,45 195266,96

Planejado

Realizado

HIDRÁULICA5

COTAÇÃO

MATERIAL DE INFRAESTRUTURA CASA DE MAQUINAS

PARA QUADRO PRINCIPAL - EXISTENTE3

FECHAMENTO DO SISTEMA DE TROCA DE CALOR4

DIOGENS GODOI DA SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069838630

                DATA: 21/06/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valores totais S/BDI

Valores totais C/BDI

6

Valores acumulados C/BDI

Recurso: Próprio 

Legenda:

SERVIÇOS PRELIMINARES1

2

0,00
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40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

80000,00

90000,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Planejado

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

FÍSICO FINANCEIRO ACUMULADO

Planejado

Realizado

SINAPI mai/23
SIURB jan/23

CDHU/ CPOS 190

Tabelas de 
Referência SEM 
DESONERAÇÃO

BDI 25,00%


